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PLANO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS NA ANTÁRTICA 
PARA A TEMPORADA 2005/ /2006 - BRASIL 

 

 

Dentro do espírito da Recomendação RAPAL XI-4, que prevê e os APAL divulguem, 

com a máxima antecedência, as informações sobre as atividades e itinerários das operações 

antárticas, facilitando a coordenação em situações de  contingência e no transporte de pessoal 

e material logístico, o PROANTAR apresenta abaixo o seu plano de atividades operacionais 

para a temporada de 2005//2006.  

As informações são apresentadas no formato previsto nas Diretrizes do COMNAP 

(COMNAP Guidelines for Advance Exchange of Operational Information on Antarctic Activities).  

 
País: Brasil 
 
Data de Apresentação: SETEMBRO 
 
SEÇÃO 1 OPERAÇÕES NAVAIS 

(a) Navios que estarão operando na Antártica. 
H-44 Ary Rongel – Navio de Apoio Oceanográfico e de Abastecimento da Marinha 
 
(b) Resumo do Itinerário  Proposto  
 H-44 Ary Rongel 

� 21 Outubro 2005    - Partida do Rio de Janeiro (Início da Operação 
Antártica XXIV) 

� 24 Outubro 2005    -    Chegada em Rio Grande / Embarque de pessoal e 
Carga  

� 25 Outubro 2005    - Partida do Rio Grande 
� 05 Novembro 2005 - Lançamento do Acampamento Mônica - Ilha 

Elefante 
� 08 Novembro 2005 - Chegada na EACF / Descarregamento de Pessoal e 

Carga  
� 12 Novembro 2005 - Apoio ao Primeiro Vôo Antártico - Baía Maxwell 
� 18 Novembro 2005 - Lançamento do Acampamento Jefferson/Setzer - 

Ilha Joinvile 
� 22 Dezembro 2005 - Apoio ao Projeto Mônica 
� 26 Dezembro 2005 - Coleta Oceanográfica - NapOc Ary Rongel  
� 04 Dezembro 2005 - Apoio ao Projeto Mônica - Ilha Elefante 
� 07 Dezembro 2005 - Chegada na EACF / Descarregamento de Pessoal e 

Carga 
� 08 Dezembro 2005 - Apoio ao Segundo Vôo Antártico - Baía Maxwell 
� 13 Dezembro 2005 - Apoio ao Projeto Mônica - Ilha Elefante  
� 15 Dezembro 2005 - Tranferência de carga a EACF 
� 18 Dezembro 2005 - Demanda Punta Arenas 
� 22 Dezembro 2005 - Chegada em Punta Arenas / Reabastecimento   
� 03 Janeiro 2006      - Partida de Punta Arenas 
� 07 Janeiro 2006      - Apoio ao Projeto Búlgaro  
� 08 Janeiro 2006    - Retirada do Acampamento Mônica 
� 11 Janeiro 2006    - Retirada do Acampamento Jeffersone Apoio a 

Setzer 
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� 14 Janeiro 2006    - Chegada na EACF / Descarregamento de Pessoal e 
Carga/Apoio ao Terceiro Vôo Antártico - Baía 
Maxwell 

� 20 Janeiro 2006   - Lançamento do Acampamento Batista - Paradide 
Cove 

� 24 Janeiro 2006   -        Apoio aos Projeto Setzer e Kinas nos Estreitos de 
Gerlache, Bransfield 

� 01 Fevereiro -2006 - Retirada do Acampamento Batista 
� 04 Fevereiro -2006 - Manutenção do Refúgio Goeldi e Ret. do Antigo  

Refúgio Wiltgen  
� 11 Fevereiro 2006 - Chegada na EACF / Descarregamento de Pessoal e 

Carga/Apoio ao Quaro Vôo Antártico - Baía Maxwell 
� 17 Fevereiro -2006 - Manutenção dos Refúgio Crulls e Inst. da placa do 

Refúgio Rambo 
� 18 Fevereiro 2006 - Demanda a Ushuaia 
� 22 Fevereiro 2006 - Chegada em Ushuaia / Reabastecimento   
� 01 Março 2006      - Demanda a EACF 
� 04 Março 2006      - Descarregamento de Carga 
� 11 Março 2006      - Passagem do Grupo-Base 
� 12 Março 2006      - Apoio ao Quinto Vôo Antártico - Baía Maxwell 
� 17 Março 2006      - Demanda a Mar Del Plata 
� 23 Março 2006      - Chegada a Mar Del Plata 
� 29 Março 2006      - Demanda a Rio Grande 
� 31 Março 2006      - Chegada a Rio Grande 
� 01 Abril 2006         - Demanda a Rio de Janeiro 
� 04 Abril 2006         - Chegado ao Rio de Janeiro 
 
 

SEÇÃO 2 OPERAÇÕES AÉREAS 
Para informações a respeito das operações aéreas planejadas consultar o Anexo A. 
 

SEÇÃO 3 ESTAÇÕES 
(a) Novas estações ou refúgios sem notificação prévia 

Nenhuma 
(b) Estações fechadas ou refúgios abandonados sem notificação prévia 

O Refúgio Padre Rambo foi desativado e retirado em 14 de dezembro de 2004. 
 

SEÇÃO 4 ATIVIDADES LOGÍSTICAS ENVOLVENDO OUTRAS NAÇÕES 
Nenhuma 
  

SEÇÃO 5 PRINCIPAIS ATIVIDADES DE CAMPO 
Campos de Atividades Temporários 

Local       Período 
Ilha Elefante     05 Nov 2005 - 10 Jan. /2006 
Ilha Joinvile      18 Nov 2005 - 13 Jan /2006 
Paradise Cover - Baía do Almirantado 20Jan. /2006 - 03 Fev./2006 
 

 OUTRAS ATIVIDADES ANTÁRTICAS 
(a) Governamental 

Nenhuma 
(b) Não governamental 

Nenhuma 
 

SEÇÃO 7 CONTATOS PARA EMERGÊNCIAS 
Ferraz  
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Telefones:  + 5623671833 
                   + 5623671822 

+ 8711550213 (INMARSAT) 
 
NApOc Ary Rongel  
Telefones: + 874671002610  (INMARSAT M) 
                  + 874671002611 - FAX  (INMARSAT M) 
                  + 874371000519   (INMARSAT B) 
                  + 874371000523 - FAX  (INMARSAT B) 
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ANEXO A 
Informações sobre Operações Aéreas 

(Seção 2) 
 

INFORMAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES AÉREAS NA ANTÁRTICA PARA A 
TEMPORADA 

2005/06 
 

INFORMAÇÕES PARA CONTATOS – OPERAÇÕES AÉREAS 
 

Parte A 

País Operações / Logística 
Contato com Oficiais 

Posição Telefone / Fax 
E-mail 

 
Brasil 

 
 
 

 

Força Aérea Brasileira 
Base Aérea do Galeão 
Estrada do Galeão s/n.º  

Ilha do Governador 
21941-510 Rio de Janeiro 

RJ-BRASIL 

 (21) 2462-2723 
(21)3383-3266-FAX 
11gt@maerj.gov.br 

 

Parte B 

•Sim, existe a intenção de realizar operações aéreas na Antártica durante a próxima temporada de verão 
sobre as quais as seguintes informações foram incluídas: 
 
Parte 1 Operações Internacionais {Sim} 
Parte 2 Operações Intracontinentais {Não} 
Parte 3 Operações He Embarcados {Sim} 
Parte 4 Outras Operações Aéreas {Não} 
Parte 5 Descrição da Aeronave {Sim} 
 
 

 

 

 

 
Parte C 

Estação Lat./Long. Número do INMARSAT 

Informação sobre 
Estação Aérea 
Principal 
 

Estação Antártica 
“Comandante Ferraz” 
(FERRAZ) 

Lat. 62o 05’S 
Long. 058o 23.5’W 

00 871 155 0213 

Informação sobre 
Estação Aérea 
Secundária 

Nenhuma xxx xxx 

 

 

PARTE 1  VÔOS INTERNACIONAIS 
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Rota 
 

No. 
De 

Vôos 

Altitude ou Nível de 
Vôo(ft/m) 

Data ou Período 
Aproximados 

dos Vôos 

No. e Tipo 
de Aeronave 

por Vôo 
 

Rio de Janeiro – Frei - Rio de Janeiro 
 

 
7 
 
 

 
FL 170 TIL FL 200 

2005 
18-24 Set  
13-18 Nov 
08-13 Dez 

/2006 
15-20 Jan 
12-17 Fev 
04-10 Jun 
10-16 Set 

 
C-130H 

(Hercules) 
 
 
 
  

 
 
PARTE 2  VÔOS INTRA-CONTINENTAIS 
 Não haverá. 

 
PARTE 3  OPERAÇÕES DE HELICÓPTEROS EMBARCADOS 
 

Rota 
 

No. de 
Vôos 

Altitude ou Nível 
de Vôo (ft/m) 

Data ou Período 
Aproximados dos 

Vôos 

No. e Tipo de 
Aeronave por Vôo 

Frei – Ferraz –Frei 2 20 Set 2005 
Frei – Ferraz –Frei 2 15 Nov 2005 
Frei – Ferraz –Frei 2 09 Dez 2006 
Frei – Ferraz –Frei 2 14 Jan 2006 
Frei – Ferraz –Frei 2 

 

14 Fev 2006 

Dois helicópteros 
AS - 355 Ecureuil 

pertencentes à Marinha 
Brasileira 

 
 
PARTE 4  OUTRAS OPERAÇÕES AÉREAS (E.g. Balões, foguetes, etc.) 
 Não haverá 
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PARTE 5  
  
DESCRIÇÃO DAS AERONAVES 
 

Nome por 
extenso da 
aeronave 

 

Modelo F/R 
 

[a] 

W/S 
 

[b] 

No. de 
Aeronaves 

Altitude 
ou Nível 
de Vôo 
(ft/m) 

[c] 

Capacidade
Pax 

 

Equipame
nto 

Rádio 
 

Equipame
nto de 

Navegação

Max 
Range 

[d] 

Tipos de 
combustív

eis 
usados 

Equipament
o  

SAR 
 
 

Hercules 
 
 
 
  
Helicóptero 
Ecureuil 

C-130  
 
 
 
 
AS – 355 

F 
 
 
 
 

R 

   W 
 
 
 
 
    S 

01 por 
missão 

 
 
 

02 

FL107/ 
200em 
vôo 

88 pax 
 
 
 
 
5 pax 

2 UHF 
2 VHF, 
2 HF. 

2 ADR 
2 VOR, 
1 GPS 
1 INS 

12 
Horas 
ou 
3.500 
NM 
 
--- 

JET A-1 
JP1, JP4, 
JP5, JP8 

4 Barcos 
para 20 
pessoas TLE  
LPUA 
 
 
 

[a] Fixo (F) ou rotativo (R) 

[b] Equipado com Rodas (W) ou esquis (S)  

[c] Recorrer às anotações após a Seção 2 

[d] Para helicópteros, também indicar distância máxima sobre água (em colchetes) 
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