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Trabajos lógisticos planificados para la ECUANTAR XXIII (2018-2019) 

El Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE) tiene planificado en la XXIII Campaña Antártica a 
ejecutarse entre el 08 de enero al 08 de marzo de 2019, cumplir con un Plan Logístico que considera  
las actividades que se detallan a continuación: 

1. Culminación de la construcción del Módulo de Mando y Control 

Contar con un sistema integrado de monitoreo y comunicaciones que permitan brindar un mejor 
control de las operaciones que se realizan en tierra o en el agua a fin de monitorear la ubicación de los 
grupos de trabajos y transmitir datos importantes (meteorológicos o de emergencia) durante la 
ejecución de las actividades. 

• Armado y colocación de estructuras metálicas para segunda planta. 

• Instalación de planchas de cubiertas y paredes. 

• Instalación de tuberías de aguas servidas y agua potable  

• Instalación de tuberías contraincendios 

2. Área de almacenamiento de combustible 

Contar con un área adecuada para el almacenamiento de combustible, que permita brindar mayor 
seguridad y prevenir riesgos, preservando la integridad de los participantes de las expediciones. 

• Nivelación y compactación de área. 

• Ubicación de contenedores de almacenamiento de combustible 

3. Mantenimiento de ayudas a la navegación. 

Mantener operativas las estructuras tanto del faro como de la enfilada a fin de contribuir a la seguridad 
de los navegantes que transiten por el sector. 

• Mantenimiento preventivo del Faro 

• Mantenimiento preventivo de la Enfilada 


