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Trabajos logisticos planificados para la ECUANTAR XXIII (2018-2019)

El Instituto Antartico Ecuatoriano (INAE) tiene pificado en la XXIII Campafia Antartica a
ejecutarse entre el 08 de enero al 08 de marz®4® 2umplir con un Plan Logistico que considera
las actividades que se detallan a continuacion:

1. Culminacién de la construccién del Médulo de Magdoontrol

Contar con un sistema integrado de monitoreo y oiragiones que permitan brindar un mejor
control de las operaciones que se realizan e teen el agua a fin de monitorear la ubicaciologle
grupos de trabajos y transmitir datos importantestéorologicos o de emergencia) durante la
ejecucion de las actividades.

. Armado y colocacion de estructuras metalicas pagarsla planta.
. Instalacion de planchas de cubiertas y paredes.

. Instalacion de tuberias de aguas servidas y agahlpo

. Instalacion de tuberias contraincendios

2. Area de almacenamiento de combustible

Contar con un area adecuada para el almacenamdentmmbustible, que permita brindar mayor
seguridad y prevenir riesgos, preservando la iitadrde los participantes de las expediciones.

. Nivelacién y compactacion de area.

. Ubicaciéon de contenedores de almacenamiento deusiiile
3. Mantenimiento de ayudas a la navegacion.

Mantener operativas las estructuras tanto deldanao de la enfilada a fin de contribuir a la sedpuli
de los navegantes que transiten por el sector.

. Mantenimiento preventivo del Faro

. Mantenimiento preventivo de la Enfilada



