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Operação Antártica XL (2021/2022)

RESUMEN:  Este  documento  informativo  presenta  las  actividades  logísticas  y  operativas  del

Programa Antártico Brasileño (PROANTAR) previstas para la 40a Operación Antártica (temporada

2021/2022), incluyendo el cronograma de buques y aeronaves 

A  40ª  Operação  Antártica  (OPERANTAR  XL)  do  Programa  Antártico  Brasileiro

(PROANTAR) está  programada  para  iniciar  no  dia  4  de  outubro  de  2021,  com testagens  para

COVID-19 de todos os participantes antes e durante o cumprimento de uma quarentena de 7 dias a

bordo  do  Navio  de  Apoio  Oceanográfico  Ary  Rongel  (H-44)  e  do  Navio  Polar  Almirante

Maximiano (H-41), atracados no cais do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), antes do

deslocamento rumo à Antártica.

A segunda etapa terá início no mês de janeiro de 2022, com a realização de testagens e nova

quarentena de 10 dias a bordo, com os navios atracados no porto da cidade do Rio Grande (Brasil),

antes de iniciar o deslocamento em direção a Punta Arenas (Chile).

A OPERANTAR XL será marcada pela retomada das atividades científicas em campo, em

diversas regiões de terra e mar da Península Antártica, a serem conduzidas a bordo dos navios, em

dois acampamentos isolados e nas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

Está prevista a ida de 57 pesquisadores para a Antártica, para atender a 14 diferentes projetos de

pesquisa,  reafirmando  o  compromisso do  Brasil  com o desenvolvimento  de  pesquisa  científica

naquele continente.
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Em continuidade às efetivas ações preventivas para evitar a proliferação da COVID-19 na

região  antártica,  o  PROANTAR  adotará  medidas  profiláticas  específicas,  com  o  intuito  de

aperfeiçoar as condições operativas das atividades já implementadas na temporada anterior, bem

como atender às diretrizes das autoridades sanitárias nacionais e internacionais e às recomendações

do Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais (COMNAP).

De acordo com os Protocolos Clínicos e Terapêuticos Novo Coronavírus (COVID-19),  da

Diretoria  de  Saúde  da  Marinha  (DSM),  são  considerados  pertencentes  ao  Grupo  de  Risco  e,

portanto, não devem participar da OPERANTAR XL, aqueles que apresentarem:

· Idade igual ou superior a 60 anos;

· Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica);

· Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);

· Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

· Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

· Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

· Gestantes;

· Algumas doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);

·  Imunodepressão  provocada  pelo  tratamento  de  condições  autoimunes,  como  lúpus  ou

câncer, exceto câncer não melanótico de pele; e

· Obesidade mórbida.

Adicionalmente,  em atendimento  ao  Protocolo  de  Segurança  para  Missões  Operativas  no

Contexto da COVID-19, da DSM, somente poderão participar da temporada 2021/2022 os civis e

militares que estejam completamente imunizados, ou seja, tenham recebido as duas doses da vacina

contra  a  COVID-19,  antes  da  data  prevista  para  o  embarque  nos  navios/aeronaves  de  apoio

antártico, a fim de garantir a saúde e a segurança de todos os envolvidos.

Em continuidade  à  parceria  colaborativa  firmada  entre  Marinha  do  Brasil  e  a  Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), com vista à redução de riscos da proliferação do novo coronavírus, será

efetuada  no decorrer  da Operação Antártica XL a testagem em PCR Tempo Real  (RT PCR) e

testagem sorológica para toda a tripulação dos navios e aeronaves em apoio ao PROANTAR, além

de cessão dos kits  para coleta  e material  para testes de diagnóstico por antígenos para uso nas

diferentes fases da OPERANTAR XL.

O  cronograma  simplificado  da  movimentação  dos  Navios  da  Marinha  do  Brasil  e  das

aeronaves da Força Aérea Brasileira na Operação Antártica XL encontra-se em anexo. 
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Anexo A

PROGRAMAÇÃO DOS NAVIOS NA OPERANTAR XL (2021/2022)

PERÍODO MEIO OBSERVAÇÕES

04 a 10OUT2021
H-41
H-44

Navio realiza quarentena no porto, na cidade do Rio de Janeiro,  em
regime de viagem.

11 a 14OUT
H-41
H-44

Trânsito Rio de Janeiro (RJ) x Rio Grande (RS).

15 a 16OUT
H-41
H-44

Movimentação de carga e reabastecimento do navio em Rio Grande
(RS).

17 a 22OUT H-44 Trânsito Rio Grande (RS) x Punta Arenas (Chile).

17 a 27OUT H-41
Trânsito  Rio  Grande  (RS)  x  Punta  Arenas  (Chile)  e  Apoio  às
Atividades de Pesquisa.

23 a 24OUT H-44
Movimentação de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas
(Chile).

28 a 29OUT H-41
Movimentação de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas
(Chile).

25 a 28OUT H-44 Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

29OUT a 07NOV H-44
Península Antártica para Logística EACF  e Apoio às Atividades de
Pesquisa.

30OUT a 02NOV H-41
Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica e Apoio às Atividades de
Pesquisa.

03 a 13NOV H-41
Península Antártica para Logística EACF  e Apoio às Atividades de
Pesquisa.

08 a 11NOV H-44 Trânsito Antártica x Punta Arenas (Chile).

12 a 13NOV H-44
Movimentação de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas
(Chile).

14 a 17NOV H-41 Trânsito Antártica x Punta Arenas (Chile).

14 a 17NOV H-44 Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

18 a 19NOV H-41
Movimentação de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas
(Chile).

18 A 25NOV H-44 Península Antártica para Logística EACF.

20 a 23NOV H-41 Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

24NOV a 09DEZ H-41
Península  Antártica  para  Logística  EACF, Apoio  às  Atividades  de
Pesquisa e Levantamento Hidrográfico.

26NOV a 05DEZ H-44
Recolher  material  dos  acampamentos  de  Elefante  e  Marambio,  e
Apoio às Atividades de Pesquisa.
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06 a 09DEZ H-44 Península Antártica para Logística EACF.

10 a 13DEZ
H-41
H-44

Trânsito Antártica x Punta Arenas (Chile).

14 a 15DEZ
H-41
H-44

Movimentação de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios em
Punta Arenas (Chile).

16 a 21DEZ
H-41
H-44

Trânsito Punta Arenas (Chile) x Montevidéu(Uruguai).

22DEZ
H-41
H-44

Fundeio Operativo Montevidéu (Uruguai).

22DEZ
H-41
H-44

Trânsito Montevidéu (Uruguai) x Rio Grande (RS).

23DEZ2021
a

02JAN2022

H-41
H-44

Movimentação de carga e pessoal, e reabastecimento dos navios em
Rio Grande (RS).

03 a 12JAN
H-41
H-44

Navios fazem quarentena no porto de Rio Grande (RS), em regime de
viagem.

13 a 19JAN
H-41
H-44

Trânsito Rio Grande (RS) x Punta Arenas (Chile).

20 a 21JAN
H-41
H-44

Movimentação de carga, reabastecimento dos navios em Punta Arenas
(Chile).

22 a 25JAN
H-41
H-44

Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

26 a 28JAN H-44 Península Antártica para Logística EACF.

26 a 27JAN H-44 Península Antártica para Logística EACF.

28 a 30JAN H-41 Lançamento do Acampamento de Half Three.

29 a 31JAN H-44 Lançamento do Acampamento de Lions Rump.

31JAN a 13FEV H-41
Península  Antártica  para  Apoio  às  Atividades  de  Pesquisa  e
Levantamento Hidrográfico.

01 a 05FEV H-44 Levantamento Hidrográfico.

06 a 08FEV H-44 Península Antártica para Logística EACF.

09 a 12FEV H-44 Trânsito Antártica x Punta Arenas (Chile).

13 a 14FEV H-41
Movimentação de carga, reabastecimento do navio em Punta Arenas
(Chile).

14 a 15FEV H-41 Península Antártica para Logística EACF.

15 a 18FEV H-44 Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

16 a 19FEV H-41 Trânsito Antártica x Punta Arenas (Chile).
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19 a 20FEV H-44 Península Antártica para Logística EACF.

20 a 21FEV H-41
Movimentação de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios em
Punta Arenas (Chile).

21 a 28FEV H-44 Levantamento Hidrográfico.

22 a 25FEV H-41 Trânsito Punta Arenas (Chile) x Antártica.

26FEV a 05MAR H-41 Apoio às Atividades de Pesquisa.

01 a 05MAR H-44 Levantamento Hidrográfico.

06 a 08MAR H-44 Recolhimento do Acampamento de Lions Rump.

06 a  08MAR H-41 Recolhimento do Acampamento de Half Three.

09 a 11MAR H-44 Apoio às Atividades de Pesquisa.

09 a 12MAR H-41 Apoio às Atividades de Pesquisa.

12 a 16MAR H-44 Península Antártica para Logística EACF.

13 a 14MAR H-41 Levantamento Hidrográfico.

15 a 16MAR H-41 Península Antártica para Logística EACF.

17 a 20MAR
H-41
H-44

Trânsito Antártica x Ushuaia (Argentina).

21 a 23MAR
H-41
H-44

Movimentação de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios.

24 a 31MAR
H-41
H-44

Trânsito Ushuaia (Argentina) x Montevidéu (Uruguai).

01 a 04ABR
H-41
H-44

Reabastecimento dos navios.

05 a 06ABR
H-41
H-44

Trânsito Montevidéu (Uruguai) x Rio Grande (RS).

07 a 08ABR
H-41
H-44

Movimentação de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios.

09 a 12ABR
H-41
H-44

Trânsito Rio Grande (RS) x Rio de Janeiro (RJ).

13ABR
H-41
H-44

Atracação na cidade do Rio de Janeiro (RJ), encerrando participação
na OPERANTAR XL.

H-41: Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel
H-44: Navio Polar Almirante Maximiano
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Anexo B

VOOS DE APOIO PREVISTOS PARA A OPERANTAR XL (2021/2022)

Voos de Verão

1o VOO 2o VOO 3o VOO 4o VOO 5o VOO 6o VOO

xxx xxx
13DEZ21

(SEG)
xxx

17FEV22
(QUI)

19MAR22
(SAB)

Voos de Inverno

7o VOO 8o VOO 9o VOO 10o VOO

30ABR22
(SÁB)

11JUN22
(SÁB)

23JUL22
(SÁB)

10SET22
(SÁB)

Observações:

1) A confirmação de cada um dos voos estará sujeita às condições sanitárias vigentes na cidade de

apoio – Punta Arenas (Chile) ou Ushuaia (Argentina).

2) A data indica o dia o início da decolagem, a partir da cidade do Rio de Janeiro.

3) Os voos serão atendidos pela aeronave Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira (FAB). 

4) Os voos de inverno realizarão lançamento de carga por paraquedas para a EACF.
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