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Operaciao Antartica XL (2021/2022)

RESUMEN: Este documento informativo presenta las actividades logisticas y operativas del
Programa Antartico Brasileio (PROANTAR) previstas para la 40a Operacion Antartica (temporada

2021/2022), incluyendo el cronograma de buques y aeronaves

A 40" Operagao Antartica (OPERANTAR XL) do Programa Antéartico Brasileiro
(PROANTAR) estd programada para iniciar no dia 4 de outubro de 2021, com testagens para
COVID-19 de todos os participantes antes e durante o cumprimento de uma quarentena de 7 dias a
bordo do Navio de Apoio Oceanografico Ary Rongel (H-44) e do Navio Polar Almirante
Maximiano (H-41), atracados no cais do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRYJ), antes do
deslocamento rumo a Antértica.

A segunda etapa tera inicio no més de janeiro de 2022, com a realizagdo de testagens e nova
quarentena de 10 dias a bordo, com os navios atracados no porto da cidade do Rio Grande (Brasil),
antes de iniciar o deslocamento em dire¢ao a Punta Arenas (Chile).

A OPERANTAR XL serda marcada pela retomada das atividades cientificas em campo, em
diversas regides de terra ¢ mar da Peninsula Antartica, a serem conduzidas a bordo dos navios, em
dois acampamentos isolados e nas instalacdes da Estacdo Antartica Comandante Ferraz (EACF).
Esta prevista a ida de 57 pesquisadores para a Antartica, para atender a 14 diferentes projetos de
pesquisa, reafirmando o compromisso do Brasil com o desenvolvimento de pesquisa cientifica

naquele continente.

PROJETOS DE
PESQUISA

1° FASE 27 FASE

, MASCULING [ FEMININO [MASCULING | FEMININO

1- ATMOS 2 2 1 1

2 - BECOOL 2 2

3- BRIOTECH

4 - BRYOANTAR

5 CBPS-UER

6 - FIOANTAR

7 - FLORANTAR

8- IMANTAR 2

9- MICROBIOMAS

10- NEVA

11- PALEOANTAR

12 - PERMACLIMA

13 - SAUDEANTAR

14 TERRANTAR-UFV 1

TOTAL 13 8

TOTAL (M+F) 21 36
TOTAL GERAL 57
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Em continuidade as efetivas agdes preventivas para evitar a proliferagdo da COVID-19 na
regido antartica, o PROANTAR adotarda medidas profilaticas especificas, com o intuito de
aperfeicoar as condi¢des operativas das atividades ja implementadas na temporada anterior, bem
como atender as diretrizes das autoridades sanitarias nacionais ¢ internacionais ¢ as recomendagdes
do Conselho de Gerentes de Programas Antarticos Nacionais (COMNAP).

De acordo com os Protocolos Clinicos e Terapéuticos Novo Coronavirus (COVID-19), da
Diretoria de Saude da Marinha (DSM), sdo considerados pertencentes ao Grupo de Risco e,
portanto, ndo devem participar da OPERANTAR XL, aqueles que apresentarem:

- Idade igual ou superior a 60 anos;

- Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiéncia cardiaca, cardiopatia isquémica);

- Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);

- Doentes renais cronicos em estdgio avancado (graus 3, 4 e 5);

- Diabetes mellitus, conforme juizo clinico;

- Doengas cromossomicas com estado de fragilidade imunoldégica;

- Gestantes;

- Algumas doencas hematoldgicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);

- Imunodepressao provocada pelo tratamento de condigdes autoimunes, como lapus ou
cancer, exceto cancer nao melandtico de pele; e

- Obesidade morbida.

Adicionalmente, em atendimento ao Protocolo de Seguranga para Missdes Operativas no
Contexto da COVID-19, da DSM, somente poderdo participar da temporada 2021/2022 os civis €
militares que estejam completamente imunizados, ou seja, tenham recebido as duas doses da vacina
contra a COVID-19, antes da data prevista para o embarque nos navios/aeronaves de apoio
antartico, a fim de garantir a saude e a seguranca de todos os envolvidos.

Em continuidade a parceria colaborativa firmada entre Marinha do Brasil e a Fundagdo
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com vista a reducao de riscos da proliferacdo do novo coronavirus, sera
efetuada no decorrer da Operacdo Antartica XL a testagem em PCR Tempo Real (RT PCR) e
testagem sorologica para toda a tripulagdo dos navios e aeronaves em apoio a0 PROANTAR, além
de cessdao dos kits para coleta e material para testes de diagnostico por antigenos para uso nas
diferentes fases da OPERANTAR XL.

O cronograma simplificado da movimentagdo dos Navios da Marinha do Brasil e das

aeronaves da Forga Aérea Brasileira na Operagdo Antartica XL encontra-se em anexo.
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Anexo A

PROGRAMACAO DOS NAVIOS NA OPERANTAR XL (2021/2022)

PERIODO | MEIO OBSERVACOES

H-41 |Navio realiza quarentena no porto, na cidade do Rio de Janeiro, em

04 a 100UT2021 H-44 |regime de viagem.

11 a 140UT g:il‘ Transito Rio de Janeiro (RJ) x Rio Grande (RS).
H-41 |Movimentagdao de carga e reabastecimento do navio em Rio Grande
15a 160UT H-44 |(RS).

17 a220UT H-44 |Transito Rio Grande (RS) x Punta Arenas (Chile).

Transito Rio Grande (RS) x Punta Arenas (Chile) e Apoio as

17a270UT H-411 A tividades de Pesquisa.

Movimentagdo de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas

23 a240UT H-44 (Chile).

Movimentagdo de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas

28 a290UT H-41 (Chile).

25a280UT H-44 |Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.

Peninsula Antértica para Logistica EACF e Apoio as Atividades de

290UT a 07NOV | H-44 .
Pesquisa.

Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica e Apoio as Atividades de

300UT a 02NOV | H-41 .
Pesquisa.

Peninsula Antértica para Logistica EACF e Apoio as Atividades de

03 a 13NOV H-41 .
Pesquisa.

08 a 1INOV H-44 |Transito Antartica x Punta Arenas (Chile).

Movimentagdo de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas

12 a 13NOV H-44 (Chile).

14 a 17NOV H-41 |Transito Antartica x Punta Arenas (Chile).

14 a 17NOV H-44 |Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.

Movimentagdo de carga e reabastecimento do navio em Punta Arenas

18 a I9NOV H-41 (Chile).

18 A 25NOV H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

20 a 23NOV H-41 |Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.

Peninsula Antartica para Logistica EACF, Apoio as Atividades de

24NOV 2 09DEZ | H-41 Pesquisa e Levantamento Hidrografico.

Recolher material dos acampamentos de Elefante e Marambio, e

26NOV a 05DEZ | H-44 Apoio as Atividades de Pesquisa.
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06 a 09DEZ H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

10 a 13DEZ g:il‘ Transito Antartica x Punta Arenas (Chile).

14 2 15DEZ H-41 |Movimentagao de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios em
H-44 |Punta Arenas (Chile).

16 a21DEZ g:il‘ Transito Punta Arenas (Chile) x Montevidéu(Uruguai).
H-41 . . . .

22DEZ .44 Fundeio Operativo Montevidéu (Uruguai).
H-41 A . . .
22DEZ .44 Transito Montevidéu (Uruguai) x Rio Grande (RS).

23DE52021 H-41 |Movimentagdao de carga e pessoal, e reabastecimento dos navios em

02JAN2022 H-44 |Rio Grande (RS).

03 a 12JAN H-41 Nav1os fazem quarentena no porto de Rio Grande (RS), em regime de
H-44 |viagem.
H-41 A . .

13 a 19JAN .44 Transito Rio Grande (RS) x Punta Arenas (Chile).
H-41 Movimentacdo de carga, reabastecimento dos navios em Punta Arenas

202 2HAN 1 44 \(Chile).

22 a25JAN E:ji Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.

26 a 28JAN H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

26 a 27JAN H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

28 a 30JAN H-41 |Lancamento do Acampamento de Half Three.

29 a31JAN H-44 |Lancamento do Acampamento de Lions Rump.

31JAN a 13FEV

H-41

Peninsula Antértica para Apoio as Atividades de Pesquisa e
Levantamento Hidrografico.

01 a 0SFEV H-44 |Levantamento Hidrografico.

06 a 08FEV H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

09 a 12FEV H-44 |Transito Antartica x Punta Arenas (Chile).

13 a 14FEV a1 MoYlmentagao de carga, reabastecimento do navio em Punta Arenas

(Chile).

14 a 15FEV H-41 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.

15 a 18FEV H-44 |Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.

16 a 1I9FEV H-41 |Transito Antartica x Punta Arenas (Chile).
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19 a 20FEV H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.
20 a 21FEV H-41 Il;/lllc;\t/;n;erlétr?;;j? (?}fi lcgfga e de pessoal, e reabastecimento dos navios em
21 a 28FEV H-44 |Levantamento Hidrografico.
22 a 25FEV H-41 |Transito Punta Arenas (Chile) x Antartica.
26FEV a 05SMAR | H-41 |Apoio as Atividades de Pesquisa.
01 a0SMAR H-44 |Levantamento Hidrografico.
06 a 08MAR H-44 |Recolhimento do Acampamento de Lions Rump.
06 a O8MAR | H-41 |Recolhimento do Acampamento de Half Three.
09 a 11IMAR H-44 |Apoio as Atividades de Pesquisa.
09 a 12MAR H-41 |Apoio as Atividades de Pesquisa.
12 a I6MAR H-44 |Peninsula Antartica para Logistica EACF.
13 a 14MAR H-41 |Levantamento Hidrografico.
15 a I6MAR H-41 |Peninsula Antértica para Logistica EACF.
17 a20MAR g:j}; Transito Antartica x Ushuaia (Argentina).
21 a23MAR g:il‘ Movimentagdo de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios.
24 a 31MAR g:il‘ Transito Ushuaia (Argentina) x Montevidéu (Uruguai).
01 a 04ABR g:il‘ Reabastecimento dos navios.
05 a 06ABR g:il‘ Transito Montevidéu (Uruguai) x Rio Grande (RS).
07 a 08ABR E:jéll Movimentagdo de carga e de pessoal, e reabastecimento dos navios.
09 a 12ABR E:ji Transito Rio Grande (RS) x Rio de Janeiro (RJ).
13ABR H-41 |Atracagdo na cidade do Rio de Janeiro (RJ), encerrando participagio

H-44

na OPERANTAR XL.

H-41: Navio de Apoio Oceanografico Ary Rongel
H-44: Navio Polar Almirante Maximiano
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Anexo B
VOOS DE APOIO PREVISTOS PARA A OPERANTAR XL (2021/2022)

Voos de Verao
12 VOO 22 VOO 32 VOO 42 VOO 52 VOO 62 VOO
XX XX 13DEZ21 XX 17FEV22 19MAR22
(SEG) (QUD (SAB)
Voos de Inverno
7° VOO 82 VOO 92 VOO 102 VOO
30ABR22 11JUN22 23JUL22 10SET22
(SAB) (SAB) (SAB) (SAB)
Observagdes:

1) A confirmacdo de cada um dos voos estara sujeita as condigdes sanitarias vigentes na cidade de

apoio — Punta Arenas (Chile) ou Ushuaia (Argentina).

2) A data indica o dia o inicio da decolagem, a partir da cidade do Rio de Janeiro.

3) Os voos serdo atendidos pela aeronave Hércules C-130, da Forga Aérea Brasileira (FAB).

4) Os voos de inverno realizardo langamento de carga por paraquedas para a EACF.
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