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Informe de ejecución de la XXV Expedición Antártica Ecuatoriana (2020-2021)

Resumen

La  XXV Expedición  del  Ecuador  a  la  Antártida,  se  ejecutó  en  el  marco  de  las  regulaciones

nacionales  e  internacionales  establecidas  por  los  procedimientos  de  bioseguridad  a  raíz  de  la

pandemia por COVID-19 a fin de evitar el contagio entre el personal que visita la Antártida así

como posibles transmisiones del virus a las especies endémicas. Se cumplió con los períodos de

cuarentena establecidos., para posteriormente continuar con la apertura y puesta en funcionamiento

de  la  Estación  para  ejecutar  los  programas  logístico  y  científico  planteados  en  la  Orden  de

Operación de la Expedición. El retorno a Punta Arenas se realizó por medios marítimos-aéreos de

oportunidad.
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Introducción

De acuerdo con la estructura organizacional del nuevo Instituto Oceanográfico y Antártico de la

Armada  del  Ecuador,  INOCAR,  la  Coordinación  General  de  Asuntos  Antárticos  tiene  la

responsabilidad de planificar, coordinar, dirigir y supervisar las diferentes actividades antárticas en

el  marco  del  Sistema del  Tratado  Antártico,  a  fin  de  contribuir,  tanto  con  la  ejecución  de  las

expediciones,  así  como  la  coordinación  de  las  actividades  de  investigación  científica  que

promuevan la proyección Geopolítica y Oceanopolítica del Ecuador en el continente blanco. Las

tareas  de  carácter  logístico  y  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  investigación  se  detallan  en  la

respectiva Orden de Expedición, y se ejecutan en las instalaciones y en el área de influencia de la

Estación Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, ubicada en Punta Fort William, Isla

Greenwich, misma que se encuentra ubicada en el archipiélago de las islas Shetland del Sur. 

  

Las expediciones antárticas ecuatorianas se han desarrollado desde el año 1987 en el periodo del

verano austral, es decir, entre los meses de diciembre y marzo de cada año, ya que se presentan

condiciones  hidro-oceanográficas  y  meteorológicas  favorables,  sin  embargo,  debido  a  la  actual

pandemia originada desde inicios del año 2020 por la enfermedad de coronavirus (COVID-19), fue

necesario replanificar las actividades logísticas, técnico-científicas y de difusión de arte y cultura

para la actual expedición, a través de la Orden de Expedición denominada “ECUANTAR XXV”.

Paralelo  a  aquello,  mediante la  Circular  No.  15/2020 del  8  de  julio  de 2020,  la  Secretaría  del

Tratado Antártico difundió a los Estados Partes del Tratado Antártico el “Protocolo COVID-19 para

el control y monitoreo de pasajeros y entrada de carga a la Antártida a través de Chile”, de lo que se

resalta el cumplimiento de medidas de bioseguridad antes, durante y después de la ejecución de las

expediciones, así como la toma de la prueba PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa, por sus

siglas en inglés), previo al traslado vía aérea del personal. 

 

La planificación se materializó en forma inicial  con el  traslado de un grupo de avanzada para

ejecutar  coordinaciones  logísticas  y  administrativas  con la  respectiva  operadora  logística  en  la

ciudad  de  Punta  Arenas,  Chile;  luego,  se  realiza  el  traslado  vía  aérea  de  los  expedicionarios
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pertenecientes al grupo logístico, y posteriormente el traslado del grupo científico. En el contexto de

la pandemia, y en cumplimiento del protocolo sanitario establecido por la República de Chile, todo

el personal expedicionario sin excepción cumplió un periodo de cuarentena obligatoria de 14 días,

luego de lo cual se autorizó el traslado hacia la Antártida. Es de mencionar que el décimo día de

cuarentena se repitió la prueba PCR a cargo de las autoridades sanitarias chilenas, de tal forma que

quienes obtuvieran resultado negativo fueran autorizados para viajar a la Antártida en un corredor

sanitario y cumpliendo los respectivos protocolos. 

 

Una vez que el personal del grupo logístico arribó a la Estación Maldonado, entró en vigencia el

Programa Logístico de la respectiva Orden de Expedición, mismo que consideró la apertura de la

Estación;  la  puesta  en  marcha  de  todos  los  servicios  básicos  de  los  módulos  de  habitabilidad,

servicios,  laboratorios  y de mando y control;  la  adecuación de las  áreas  de habitabilidad;  y  la

ejecución  de  los  trabajos  de  mantenimiento  planificados.  Para  la  presente  expedición  no  se

consideró ningún mantenimiento en el refugio “República del Ecuador”, ubicado en la isla Rey

Jorge. Todos estos trabajos se planificaron tomando en cuenta el Protocolo de Bioseguridad para

evitar contagios por COVID-19 así como todas las directrices de Seguridad y Salud Ocupacional

establecidas por el INOCAR. 

  

Posteriormente, se dio el arribo del grupo científico para ejecutar las actividades planificadas en el

Programa Técnico-Científico Ambiental, por lo cual la Estación inició sus operaciones en forma

ininterrumpida hasta su cierre. Una semana previa a la salida de la Estación, el grupo logístico

procede  con el  cierre  de  la  misma por  áreas  de  responsabilidad,  dejando el  material  estibado,

embancado y guardado hasta el arribo del siguiente grupo expedicionario. Finalmente, y de acuerdo

a las coordinaciones que se efectuaron con los medios disponibles (generalmente unidades navales

de la Armada de Chile), se realizó el retorno de todo el personal expedicionario abordo del ATF-67

“Lautaro” hacia la isla Rey Jorge, y posteriormente por vía aérea hacia la ciudad de Punta Arenas.  

 

La República del Ecuador no dispone de plataformas de investigación ni de unidades marítimas ni

aéreas para el transporte del personal expedicionario, de equipos, materiales, suministros y víveres

desde el continente hacia la Estación Pedro Vicente Maldonado, es por ello que las expediciones
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ecuatorianas  se  ejecutan  mediante  vuelos  comerciales  en  la  ruta  Guayaquil  -  Punta  Arenas  -

Guayaquil, y desde esta ciudad chilena hacia la Antártida y viceversa, a través de la contratación de

los servicios de buques o aviones privados, o con apoyo de las unidades pertenecientes a la Patrulla

Antártica  Naval  Combinada  (PANC).  Sin  embargo,  se  presenta  la  limitante  de  adecuar  el

cronograma de actividades de las expediciones ecuatorianas a los tiempos y a la disponibilidad de

los cupos que se asignen en dichos medios. 

 

Otro aspecto a mencionar en el contexto de la pandemia es que el personal que se encuentra por más

de 14 días en la Antártida (sea en su propia estación, y sin contacto con otras personas o con otras

estaciones científicas, puertos, aeropuertos, o plataformas de investigación), se sobreentiende por

parte de las autoridades chilenas de salud que se ha cumplido con una “efectiva cuarentena”, por lo

cual no fue necesario cumplir otro periodo de confinamiento previo el retorno al país. Si no se

cumplía  esta  disposición,  el  personal  expedicionario  podía  ser  considerado  como  “caso

sospechoso”, teniendo la obligatoriedad de efectuar todas las pruebas necesarias para detectar la

presencia  de  coronavirus  en  el  organismo.  Si  el  resultado  fuese  incluso  negativo,  el  personal

involucrado  tenía  la  obligación  de  cumplir  un  periodo  de  aislamiento  provisional  en  un  área

adecuada por parte del Oficial Médico de la Estación científica, pero si el resultado era positivo, el

personal involucrado debía ser evacuado en forma inmediata hacia Punta Arenas.

Desarrollo

Programa Logístico

El Programa Logístico contiene las actividades necesarias para que la Estación pueda funcionar

eficientemente,  proporcionando todos los  servicios  para  el  buen desempeño del  personal  y  del

material,  además de las actividades de apoyo para la ejecución de los trabajos científicos y de

difusión  que  se  desarrollarán  durante  la  expedición.  El  personal  logístico  asignado  posee

experiencia  en  maquinaria  principal  y  auxiliar,  electricidad,  construcción,  control  de  averías,

seguridad  integral,  operación  de  embarcaciones  menores,  maquinaria  pesada,  entre  otras.  La

planificación de esta  componente para la expedición XXV consideró las siguientes actividades:

Apertura de la Estación: habilitación de módulo de habitabilidad, de varios servicios, laboratorios,

mando y  control,  generadores,  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  servicios  vitales  y  el
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desembarco de materiales del contenedor. Trabajos de mantenimiento de los módulos de mando y

control, habitabilidad, laboratorios, servicios varios, así como los vehículos terrestres y marítimos.

Programa Técnico Científico Ambiental 

 Para la expedición XXV, el Subprograma Científico Ecuatoriano consideró la ejecución de un (01)

proyecto de investigación presentado por el  INOCAR, cuyo objetivo fue efectuar el monitoreo de

las  condiciones  microalgales  y  variables  físico-químicas  en  el  ecosistema  marino  de  las  islas

Shetland del Sur, mientras que el Subprograma Científico Internacional consideró la ejecución de

dos  (02)  proyectos  de  investigación  con  la  Comisión  Colombiana  del  Océano,  el  primero

relacionado a la determinación del aporte de la presión atmosférica sobre las variaciones del nivel

del  mar,  y  el  segundo  relacionado  a  identificar  el  hábitat  acústico  de  los  mamíferos  marinos

antárticos. Para la presente expedición no se consideraron proyectos para el Programa de Difusión

de Arte y Cultura.  

 

La  XXV Expedición  Antártica  Ecuatoriana  fue  conformada  por  14  expedicionarios  del  grupo

logístico, 03 científicos ecuatorianos y 03 científicos colombianos, quienes a su vez ejecutan la VII

Expedición Antártica Colombiana. 

Alerta de tsunami 

A raíz de los dos sismos, de 7 y 5.9 grados de magnitud en la escala de Richter ocurridos el sábado

23  de  enero  de  2021,  el  personal  expedicionario  de  la  Estación  Científica  “Pedro  Vicente

Maldonado” cumplió los respectivos procedimientos. En cuanto fue sentido el sismo, el Jefe de

Expedición, dispuso mantener contacto permanente tanto con el Centro de Alertas de Tsunamis del

INOCAR, así como con la base antártica chilena “Arturo Prat”, a fin de mantener actualizada la

información  en  torno  a  la  alerta  de  tsunamis  y  ejecutar  el  procedimiento  para  la  evacuación

inmediata del personal, en caso de ser necesario. Promulgada en forma oficial el fin de la alerta de

tsunamis, se pudo confirmar que el personal y material de la Estación Maldonado se encontraba sin

novedad. 
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Como parte de los procedimientos de seguridad a cumplir durante esta alerta, el Jefe Científico de la

XXV Expedición  Antártica  Ecuatoriana  realizó  una  charla  sobre  el  “Riesgo  Tsunamigénico  y

medidas de protección para la Estación Maldonado”, misma que abarcó los siguientes temas: ¿Qué

son los tsunamis?; fases de un tsunami; tectónica de placas regional y local en torno a la ubicación

de la  estación; análisis  de la  configuración marítima y costera,  así  como de mapas geológicos;

medidas de protección, puntos de reunión y evacuación en el área de influencia de la estación; y

finalmente las reglas de seguridad que deben seguirse antes, durante y después de una alerta de

tsunamis. Posteriormente, el Oficial Médico de la expedición estuvo a cargo de exponer al personal

sobre todos los materiales e insumos médicos disponibles en caso de evacuación del personal por

alerta de tsunamis, así como las principales medidas de precaución y primeros auxilios a adoptar en

zonas polares. 

Conclusiones

 La adecuada planificación y ejecución de las actividades establecidas en el Programa Logístico,

como parte de la XXV Expedición Antártica Ecuatoriana, permitió mantener en alto grado de

alistamiento  las  capacidades  logísticas  de  la  Estación  “Pedro  Vicente  Maldonado”,  en

consecuencia, permitió ejecutar también las actividades planificadas en el Programa Técnico-

Científico Ambiental,  así como brindar todo el apoyo necesario para la ejecución de la VII

Expedición  Antártica  Colombiana,  todo  esto  en  cumplimiento  de  los  protocolos  de

bioseguridad en el contexto de la pandemia. 

 La ejecución de capacitaciones sobre los desastres naturales que pueden ocurrir en el área de

influencia de la Estación contribuyó en mantener en un alto grado de preparación y alistamiento

al personal de las XXV Expedición Antártica Ecuatoriana y de la VII Expedición Antártica

Colombiana,  así  como actuar  con respuesta  ágil  y  efectiva ante  la  ocurrencia  de sismos y

tsunamis,  además  de  conocer  los  procedimientos  en  caso  de  evacuación,  y  los  materiales

médicos a emplear en caso de permanencia prolongada en el frío antártico.
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