



XVIII RAPAL

REUNIÃO DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS

26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 - BRASÍLIA - BRASIL

<i>XVIII RAPAL</i>	
<i>DI :</i>	<i>19</i>
<i>Presentado por:</i>	<i>BRASIL</i>
<i>Fecha:</i>	<i>14 SET 2007</i>
<i>Versión:</i>	<i>-</i>
<i>Rev. N°:</i>	<i>-</i>
<i>Punto de Agenda:</i>	<i>9</i>

TÍTULO: CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA OPERACIÓN ANTÁRTICA XXVI (2007/2008)

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA OPERACIÓN ANTÁRTICA XXVI (2007/2008)

La Operación Antártica (OPERANTAR) XXVI tendrá inicio cuando el NApOc “Ary Rongel” suelte sus amarras en Río de Janeiro dirigiéndose hacia la región antártica, el 7 de octubre de 2007, y se extenderá por un período aproximado de un año. A seguir, el cronograma de los movimientos aéreos y marítimos, a fin de divulgar las actividades brasileñas en la región y hacer posible la cooperación e intercambio con otros países latinoamericanos que desarrollan actividades en la Antártida.

1. Navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44)

El NApOc “ARY RONGEL” y sus aeronaves (2 helicópteros) serán empleados en el apoyo logístico de la Estación Antártica Comandante Ferraz (EACF) y de los trabajos a ser desarrollados en los refugios y campamentos durante el período en que permanezca en la región antártica y además, servirá como plataforma para la realización de investigaciones.

07 OCT 07	zarpa de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).
10 OCT 07	atraca en la ciudad de Río Grande, estado de Río Grande do Sul, para recibir carga, embarque de científicos y del oficial de intercambio de la Armada Uruguaya.
12 OCT 07	zarpa de Río Grande. Apoyo al proyecto número 19 dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas ¹ .
25 OCT 07	atraca en la ciudad de Punta Arenas, Chile, para recibir carga, embarque/desembarque de científicos y del oficial de intercambio de la Marina Chilena.
27 OCT 07	zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto número 18 en el refugio Emílio Goeldi (Isla Elefante) con el empleo de helicóptero.
02 NOV 07	proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
08 NOV 07	atraca en la ciudad de Ushuaia, Argentina, para recibir carga.
10 NOV 07	zarpa de Ushuaia hacia la EACF para desembarque de personal y de carga.
14 NOV 07	proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 1º vuelo e implantación de campamento del proyecto número 8 en Punta Henniken.
20 NOV 07	apoyo al campamento del proyecto número 18 en la Isla Elefante.
21 NOV 07	proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
23 NOV 07	proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 2º vuelo.
28 NOV 07	proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga y apoyo al proyecto número 8 en Punta Henniken.
29 NOV 07	apoyo al campamento del proyecto número 18 en la Isla Elefante.
30 NOV 07	apoyo al proyecto número 3 en las islas Pingüino, Livingston y Deception.
03 DIC 07	apoyo al proyecto número 7 a lo largo del Estrecho de Drake, proximidades de la Isla Rey Jorge, Estrecho de Bransfield e Isla Elefante.
12 DIC 07	apoyo al proyecto número 18 en la Isla Elefante.
15 DIC 07	apoyo al proyecto número 8 en Punta Henniken.
18 DIC 07	proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 3º vuelo y, enseguida, proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
23 DIC 07	atraca en la ciudad de Ushuaia para recibir carga de la Base Argentina de Esperanza.
02 ENE 08	zarpa de Ushuaia. Apoyo al proyecto número 19 en las proximidades de las Islas Malvinas/Falklands.
11 ENE 08	apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
13 ENE 08	proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 4º vuelo y, enseguida, apoyo a los proyectos número 1 y 12 en la Isla Joinville.
18 ENE 08	Base Argentina de Esperanza para desembarque de carga.

¹ Los proyectos nombrados en este documento están descritos en el DI 03 - Actividades Científicas para la Operación Antártica XXVI, presentado por la Delegación de Brasil.

24 ENE 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 5° vuelo
 25 ENE 08 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
 26 ENE 08 apoyo al programa búlgaro en la Isla Livingstone.
 27 ENE 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
 01 FEV 08 atraca en la ciudad de Punta Arenas.
 06 FEV 08 zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto número 12 en el Estrecho de Gerlache.
 11 FEV 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 6° vuelo y al proyecto número 17
 16 FEV 08 apoyo al proyecto número 17 en las proximidades del refugio argentino de Albatros (Península Potter) y Península Fildes.
 17 FEV 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
 19 FEV 08 apoyo al proyecto número 19 en el Mar de Weddel.
 05 MAR 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante y al proyecto número 17 en la Península Potter y Fildes.
 11 MAR 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 7° vuelo
 12 MAR 08 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
 13 MAR 08 apoyo al proyecto número 12 en el Estrecho de Gerlache.
 16 MAR 08 proximidades de la EACF para embarque de carga.
 22 MAR 08 traspaso de funciones del Grupo Base 2007/2008 para el Grupo Base 2008/2009
 01 ABR 08 atraca en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para mantenimiento y embarque de carga.
 07 ABR 08 zarpa de Montevideo.
 08 ABR 08 atraca en la ciudad de Río Grande para desembarque de personal y de carga.
 10 ABR 08 zarpa de Río Grande.
 13 ABR 08 atraca en la ciudad de Río de Janeiro.

2. Vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea Brasileña

Las aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) prestan apoyo para el transporte de material y de personal, tanto en los período de invierno como de verano. Para la OPERANTAR XXVI están previstos los siguientes vuelos:

	DÍA				
	Río de Janeiro	Pelotas	Punta Arenas (Chile)		Río de Janeiro
1° VUELO	13NOV	14NOV	15NOV	17NOV	18NOV
2° VUELO	23NOV	24NOV	25NOV	27NOV	28NOV
3° VUELO	17DIC	18DIC	19DIC	21DIC	22DIC
4° VUELO	12ENE	13ENE	14ENE	16ENE	17ENE
5° VUELO	22ENE	23ENE	24ENE	26ENE	27ENE
6° VUELO	10FEB	11FEB	12FEB	14FEB	15FEB
7° VUELO	09MAR	10MAR	11MAR	13MAR	14MAR
8° VUELO	01JUN	02JUN	03JUN	05JUN	06JUN
9° VUELO	07SEP	08SEP	09SEP	11SEP	12SEP