



XVIII RAPAL

REUNIÃO DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS

26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 - BRASÍLIA - BRASIL

<i>XVIII RAPAL</i>	
<i>DI :</i>	<i>19</i>
<i>Presentado por:</i>	<i>BRASIL</i>
<i>Fecha:</i>	<i>14 SET 2007</i>
<i>Versión:</i>	<i>-</i>
<i>Rev. N°:</i>	<i>-</i>
<i>Punto de Agenda:</i>	<i>9</i>

**TÍTULO: CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA
OPERAÇÃO ANTÁRTICA XXVI (2007/2008)**

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA OPERAÇÃO ANTÁRTICA XXVI (2007/2008)

A Operação Antártica (OPERANTAR) XXVI terá início com o suspender do NApOc “Ary Rongel” do Rio de Janeiro para a região Antártica, em 07 de outubro de 2007, e se estenderá por um período aproximado de um ano. Segue abaixo o cronograma das movimentações aéreas e marítimas, a fim de divulgar as atividades brasileiras na região e possibilitar a cooperação e o intercâmbio com os outros países da América Latina que desenvolvem atividades na Antártica.

1. Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel (H-44)

O NApOc “ARY RONGEL” e suas aeronaves (2 helicópteros) serão empregado no apoio logístico da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e dos trabalhos a serem desenvolvidos nos refúgios e acampamentos durante o período em que estiver na região Antártica e, ainda, servirá como plataforma para a realização de pesquisas.

07 OUT 07	suspender da cidade do Rio de Janeiro-RJ (Brasil)
10 OUT 07	atracação em Rio Grande-RS para recebimento de carga, embarque de pesquisadores e de oficial de intercâmbio da Armada Uruguiaia
12 OUT 07	suspender da cidade de Rio Grande. Apoio ao projeto nº 19 dentro das águas jurisdicionais argentinas ¹
25 OUT 07	atracação na cidade de Punta Arenas (Chile) para recebimento de carga, embarque/desembarque de pesquisadores e de oficial de intercâmbio da Marinha Chilena
27 OUT 07	suspender da cidade de Punta Arenas e apoio ao projeto nº 18 no refúgio Emílio Goeldi (ilha Elefante) com o emprego de helicóptero
02 NOV 07	proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
08 NOV 07	atracação na cidade de Ushuaia (Argentina) para recebimento de carga
10 NOV 07	suspender da cidade de Ushuaia até a EACF para desembarque de pessoal e de carga
14 NOV 07	proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 1º voo e implantação de acampamento do projeto nº 8 em Ponta Henniken
20 NOV 07	apoio ao acampamento do projeto nº 18 na ilha Elefante
21 NOV 07	proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
23 NOV 07	proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 2º voo
28 NOV 07	proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga e apoio ao projeto nº 8 em Ponta Henniken
29 NOV 07	apoio ao acampamento do projeto nº 18 na ilha Elefante
30 NOV 07	apoio ao projeto nº 3 nas Ilhas Pingüim e Deception
03 DEZ 07	apoio ao projeto nº 7 ao longo do Estreito de Drake, proximidades da Ilha Rei George, Estreito de Bransfield e Ilha Elefante
12 DEZ 07	apoio ao projeto nº 18 na Ilha Elefante
15 DEZ 07	apoio ao projeto nº 8 em Ponta Henniken
18 DEZ 07	proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 3º voo e, em seguida, proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
23 DEZ 07	atracação na cidade de Ushuaia para recebimento de carga destinada a Base Antártica Argentina de Esperanza
02 JAN 08	suspender da cidade de Ushuaia
02 JAN 08	apoio ao projeto nº 19 nas proximidades das Ilhas Malvinas
11 JAN 08	apoio ao projeto nº 18 nas proximidades da Ilha Elefante
13 JAN 08	proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 4º voo e, em seguida, apoio aos projetos nº 1 e 12 na Ilha Joinville
18 JAN 08	Base Argentina de Esperanza para desembarque de carga

1 Os projetos citados neste documento estão descritos no DI 03 - Atividades Científicas para a Operação Antártica XXVI, apresentado pela Delegação do Brasil.

24 JAN 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 5º vôo
 25 JAN 08 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
 26 JAN 08 apoio ao programa búlgaro na Ilha Livingstone
 27 JAN 08 apoio ao projeto nº 18 nas proximidades da Ilha Elefante
 01 FEV 08 atracação na cidade de Punta Arenas
 06 FEV 08 suspender da cidade de Punta Arenas e apoio ao projeto nº 12 no Estreito de Guerlache
 11 FEV 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 6º vôo e ao projeto nº 17
 16 FEV 08 apoios ao projeto nº 17 nas proximidades do Refúgio argentino de Albatroz (Península Potter) e Península Fildes
 17 FEV 08 apoio ao projeto nº 18 nas proximidades da Ilha Elefante
 19 FEV 08 apoio ao projeto nº 19 no Mar de Weddel
 05 MAR 08 apoio ao projeto nº 18 nas proximidades da Ilha Elefante e o projeto nº 17 na Península Potter e Filds
 11 MAR 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 7º vôo
 12 MAR 08 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
 13 MAR 08 apoio ao projeto nº 12 no Estreito de Guerlache
 16 MAR 08 proximidades da EACF para embarque de carga
 22 MAR 08 passagem de função do Grupo Base 2007/2008 para o Grupo Base 2008/2009
 01 ABR 08 atracação na cidade de Montevidéu (Uruguai) para manutenção e recebimento de carga
 07 ABR 08 suspender da cidade de Montevidéu
 08 ABR 08 atracação na cidade de Rio Grande para desembarque de pessoal e de carga
 10 ABR 08 suspender da cidade de Rio Grande
 13 ABR 08 atracação na cidade do Rio de Janeiro

2. Vôos de apoio da Força Aérea Brasileira

As aeronaves Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) prestam apoio ao transporte de material e de pessoal, tanto nos período de inverno quanto de verão. Para a OPERANTAR XXVI estão previstos os seguintes vôos:

	DIA				
	Rio de Janeiro	Pelotas	Punta Arenas (Chile)		Rio de Janeiro
1º VÔO	13NOV	14NOV	15NOV	17NOV	18NOV
2º VÔO	23NOV	24NOV	25NOV	27NOV	28NOV
3º VÔO	17DEZ	18DEZ	19DEZ	21DEZ	22DEZ
4º VÔO	12JAN	13JAN	14JAN	16JAN	17JAN
5º VÔO	22JAN	23JAN	24JAN	26JAN	27JAN
6º VÔO	10FEV	11FEV	12FEV	14FEV	15FEV
7º VÔO	09MAR	10MAR	11MAR	13MAR	14MAR
8º VÔO	01JUN	02JUN	03JUN	05JUN	06JUN
9º VÔO	07SET	08SET	09SET	11SET	12SET