



Tipo de Documento:	(DI-24)
País:	(Ecuador)
Tipo de Seção:	(CAOL)
Ponto da Agenda:	12.2.b

## **Trabajos lógicos planificados para la ECUANTAR XXIII (2018-2019)**

## **Trabajos lógicos planificados para la ECUANTAR XXIII (2018-2019)**

El Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE) tiene planificado en la XXIII Campaña Antártica a ejecutarse entre el 08 de enero al 08 de marzo de 2019, cumplir con un Plan Logístico que considera las actividades que se detallan a continuación:

### *1. Culminación de la construcción del Módulo de Mando y Control*

Contar con un sistema integrado de monitoreo y comunicaciones que permitan brindar un mejor control de las operaciones que se realizan en tierra o en el agua a fin de monitorear la ubicación de los grupos de trabajos y transmitir datos importantes (meteorológicos o de emergencia) durante la ejecución de las actividades.

- Armado y colocación de estructuras metálicas para segunda planta.
- Instalación de planchas de cubiertas y paredes.
- Instalación de tuberías de aguas servidas y agua potable
- Instalación de tuberías contraincendios

### *2. Área de almacenamiento de combustible*

Contar con un área adecuada para el almacenamiento de combustible, que permita brindar mayor seguridad y prevenir riesgos, preservando la integridad de los participantes de las expediciones.

- Nivelación y compactación de área.
- Ubicación de contenedores de almacenamiento de combustible

### *3. Mantenimiento de ayudas a la navegación.*

Mantener operativas las estructuras tanto del faro como de la enfilada a fin de contribuir a la seguridad de los navegantes que transiten por el sector.

- Mantenimiento preventivo del Faro
- Mantenimiento preventivo de la Enfilada