



## **XVIII RAPAL**

**REUNIÃO DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS  
26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 - BRASÍLIA - BRASIL**

<i><b>XVIII RAPAL</b></i>	
<i><b>DI :</b></i>	<i><b>07</b></i>
<i><b>Presentado por:</b></i>	<i><b>Ecuador</b></i>
<i><b>Fecha:</b></i>	<i><b>06 SET 2007</b></i>
<i><b>Versión:</b></i>	<i><b>-</b></i>
<i><b>Rev. N°:</b></i>	<i><b>-</b></i>
<i><b>Punto de Agenda:</b></i>	<i><b>9</b></i>

**TÍTULO: CRONOGRAMA PARA LA XII EXPEDICIÓN  
CIENTÍFICA A LA ANTÁRTIDA - VERANO AUSTRAL  
2007-2008**

**PAÍS: ECUADOR**

**AUTOR: INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO**



ACTIVIDADES	Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo										
	3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-11	15-19	22-30	1-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-31	1-4	7-11	14-18	21-25	28-31	4-8	11-15	18-22	25-29	3-7	10-14	17-21	24-31
<b>1. PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA</b>																													
Consulta de Proyectos																													
III Simposio LA - Buenos Aires																													
Definición de Proyectos																													
Ola CAML y RAPAL XVIII																													
<b>2. PREPARATIVOS</b>																													
Intercambio de información (apendice 4 de XXIV RCTA)																													
Selección de científicos																													
Selección de Grupo de operación de Estación																													
<b>2. PLANIFICACIÓN</b>																													
Determinación de las necesidades logísticas de los proyectos científicos																													
Concepto de la operación																													
Plan logístico																													
Directiva																													
<b>3. ALISTAMIENTO</b>																													
Preparación equipo científico																													
Adquisición material logístico																													
<b>4. EJECUCIÓN</b>																													
<b>PRIMERA COMISIÓN DE TRASLADO</b>																													
Salida del Primer grupo científico y de apoyo de Gye a Pta Arenas/ Período de Ambientación																													
a. Proyecto: ZAEA No.1																													
<b>SEGUNDA COMISIÓN DE TRASLADO</b>																													
Salida del Segundo grupo científico y de apoyo de Gye a Pta Arenas / Período de Ambientación																													
b. Proyecto: Plan de Gestión de Manejo																													
c. Proyecto: Flora y Fauna Bentónica																													
<b>TERCERA COMISIÓN DE TRASLADO</b>																													
Salida del tercer grupo científico de Gye a Pta Arenas / Período de ambientación																													
d. Proyecto: Carga Turística																													
e. Proyecto: Aves																													
f. Proyecto: Geodesia y Glaciología																													
g. Proyecto Malaysia																													
<b>RETORNO DE GRUPO BASE A PUNTA ARENAS</b>																													
<b>5. PRESENTACION DE INFORMES</b>																													
Logístico																													
Científico																													
<b>6. TALLER DE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS</b>																													

**DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL PARA LA XII  
EXPEDICIÓN:**

<b>INAE</b>	2p.
<b>Grupo Base:</b>	12 p. :Comandante, Oficial de operaciones, Médico, Motorista, Electricista, Gasfitero, Mecánico, Soldador, Maestro Albañil, Ayudante Albañil, Chef de cocina
<b>ZAEA No.1</b>	2 p.
<b>Plan de Gestión de Manejo Ambiental</b>	2 p.
<b>Flora y Fauna Bentónica</b>	1 p.
<b>Carga Turística</b>	1 p.
<b>Aves</b>	1 p.
<b>Geodesia y Glaciología</b>	2 p.
<b>Proyectos Malaysia</b>	3 p.
<b>Proyecto Geología</b>	2 p.