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PLANEAMIENTO DE LA CAMPAÑA CIENTÍFICA ANTÁRTICA ( ANTAR XVI) EN 

EL VERANO AUSTRAL 2005-2006 
 
 
Conforme a la Recomendación XI-4, por la que recomienda a los APAL que divulguen con 

anticipación informaciones sobre sus actividades operacionales  a fin de facilitar la coordinación y la 

cooperación entre ellos, en este documento se informa sobre el planeamiento de la Campaña 

Científica (ANTAR XVI) que ejecutará el Instituto Antártico Peruano, durante el verano austral 

2005/2006. 

 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL.- 
 

Afianzar la presencia del Perú en la Antártida y contribuir al conocimiento científico antártico 

en cumplimiento de la Política Nacional Antártica . 
 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 

2.1 Científico 
 

1º Ejecutar los trabajos de campo y recolección de información necesaria para la 

ejecución de los proyectos científicos aprobados por el INANPE como 

resultado del reciente Concurso Nacional de Proyectos (Ver punto 8). 

  

2º Cooperar en el campo científico con otros países miembros del Tratado 

Antártico. 

 

2.2 Logístico 
 

1º Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura y servicios básicos de la 

Estación Científica Antártica Machu Picchu. 

  

 

  
XVI Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos            2 
  

 2° Proporcionar apoyo logístico a los proyectos científicos programados. 



 
 

 

 

3. DURACIÓN.- 
 

 Aproximadamente 90 días. 

 

 

4. DESARROLLO.- 
 

 

 Con la participación del BIC HUMBOLDT, la Campaña se desarrollara en dos 

fases : 

 

- En la primera fase, que culmina el 20 de enero, se desarrollará en las 

inmediaciones del Estrecho de Bransfield, el proyecto “COPEPOD I : 

“Biología y Ecología de las principales comunidades pelágicas del 
Estrecho de Bransfield y alrededores de la Isla Elefante”. Asimismo 

se harán estudios de las muestras de las placas marinas en las 

proximidades de la isla Linvingstone con el Alfred Wegener Institüte 

(AWI) de Alemania., y también trabajos de oceanografía, hidrografía y 

meteorología en la Ensenada Mackellar.  

 
- En la segunda fase, desde el 21 de enero al 1 de marzo, se realizarán 

estudios conjuntos con el Instituto Antártico de Ucrania en aspectos 

relacionados con oceanografía y sísmica. 
 

 

 

5. ESTACIÓN ANTARTICA.- 

 

Estación Antártica Científica Machu Picchu ( ECAMP), Ubicada en la 

Ensenada Mackellar de la Isla Rey Jorge, con coordenadas geográficas 62° 05.5’ de 

latitud Sur y 58°28.5’ de longitud Oeste. ( página web)  

 

 

6. OPERACIONES NAVALES.- 
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6.1 Buque de Investigación Científica Humboldt. 



 
 

 

En la expedición  participarán aproximadamente 100 personas, entre dotación del 

BiC Humboldt ,personal científico, logístico e invitados extranjeros. 

 

6.2 Itinerario previsto: 

 

Zarpe del Callao   1ro de Diciembre 2005 

 

Arribo a Punta Arenas 13 Diciembre  (faena de víveres, 

combustibles y otros). 

 

Zarpe de Punta Arenas   15 Diciembre  

 

Arribo a la ECAMP 19 Diciembre (desembarque del 

material). 

 

Apertura de la ECAMP     19 y 20 Diciembre  

 

Descarga de Material    del 20 al 28 Diciembre  

 

Inicio del crucero oceanográfico 29 Diciembre  

 

Termino del crucero    13 Enero 2006 

 

Recojo de residuos de la ECAMP Del 13 al 17   Enero  

 

Zarpe a Punta Arenas    17 Enero  

 

Arribo a Punta Arenas 20 Enero (desembarque de los 

científicos peruanos y embarque de 

científicos de ucrania) 

 

Zarpe de Punta Arenas a la   22 Enero  

Antartic Station Akademik Vernadsky     

 

Arribo a la Antartic Station   26 Enero 

Akademik Vernadsky    
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Zarpe de la Antartic Station   07 Febrero  

Akademik Vernadsky  

a ECAMP  

 

Llegada a la ECAMP  08 Febrero  

 

Recojo del material y residuos Del 08 al 10 de Febrero 

 

Arribo a punta Arenas  14 de Febrero  

 

Zarpe de Punta Arenas al Callao 16 Febrero  

 

Arribo al Callao 01 Marzo  

 

 

 

7. OPERACIONES AEREAS.- 

 
   Empleo de aeronaves comerciales para el transporte de personal científico 

desde el Callao hasta Punta Arenas y retorno. 

 

 

8. ACTIVIDADES CON OTROS PAISES.- 
 

Entre el 20 de Enero y el 14 de Febrero, a bordo del Bic Humboldt, se 

realizará el crucero oceanográfico con participación de personal científico de la 

Antartic Station Akademik Vernadsky de Ucrania. .  

 

 

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CAMPO.- 
Relación de Proyectos de Investigación 

 

 
Proyecto 

 
Institución 

Auspiciadora 

 
Objetivo del Proyecto 

Precisión de coordenadas temporales 
pertenecientes a los hitos de 
referencia MAPI y MTH1 Ubicados en 
áreas de la Estación Científica 
Antártica Peruana Machu Picchu 

Universidad 
Nacional 
Federico 
Villarreal 

Determinar los cambios en los niveles de 
precisión de los hitos de referencia 
localizados en la Estación Científica 
Antártica Machu Picchu (ECAMP). 
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Caracterización biológica y ecológica 
de la colonia de gaviotín antártico 
Sterna vittata en Punta Crepín 

Asociación 
Peruana para 
Conservación 

de la 
Naturaleza 

Evaluación de la colonia de Sterna vittata de 
Punta Crepín incluyendo conteo de parejas, 
nidos, huevos y morfometría; así como, 
aspectos  alimenticios de la especie.  

Estudio de las anomalías de 
disminución de la capa de ozono en 
la región andina y antártica del Perú 

Universidad 
Nacional del 

Centro 

Estudio de los procesos relacionados con la 
disminución de la capa de ozono a lo largo 
de la región andina y en la Antártida. 

COPEPOD I: Biología y ecología de 
las principales comunidades 
pelágicas del Estrecho de Bransfield 
y alrededores de la Isla Elefante 

 
Instituto del 

Mar del Perú 
 

Estudio de la bioecología del sistema 
pelágico antártico tomando como base las 
poblaci0nes del krill. 

Desarrollo de un modelo energético 
ambiental en el ecosistema de la 
región antártica peruana 

Servicio 
Nacional de 

Meteorología e 
Hidrología 

Estudio de la dinámica energética en la 
ECAMP  a través del desarrollo de un 
modelo ambiental. 

Estudio de la variabilidad del nivel del 
mar en la Ensenada Mackellar 

Dirección de 
Hidrografía y 
Navegación 

Análisis de la dinámica marino costera de la 
Ensenada Mackellar con el objeto de 
determinar sus patrones de variabilidad 
espacio temporal. 

Levantamiento hidrográfico de la 
Ensenada Mackellar, Bahía 
Almirantazgo 

Dirección de 
Hidrografía y 
Navegación 

Actualizar e incrementar la información hidro-
oceanográfica como apoyo a la navegación y 
como contribución al conocimiento de la 
dinámica marina y de la oceanografía 
costera antártica. 

La aguas antárticas intermedias y su 
relación con la abundancia y 
distribución de especies de fondo 

Universidad 
Agraria La 

Molina  

Estudio de los parámetros oceanográficos 
que caracterizan las Agua Antárticas 
Intermedias en el Pacífico Sud Oriental y su 
relación con los recursos marinos. 

Evaluación de riesgos ambientales 
en la Estación Científica Antártica 
Machu Picchu 

universidad 
Nacional San 

Agustín de 
Arequipa 

Determinar los potenciales riesgos 
ambientales que se pudiesen generar en la 
ECAMP 

 

   

 

 
10. OTRAS ACTIVIDADES ANTÁRTICAS.- 

 

 

(a) Gubernamental  
 

Ninguna 

 

(b) No Gubernamental  
 

Ninguna 
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11. COMUNICACIONES.- 
 

Pagina WEB:  www.inanpe.gob.pe 

Dirección:  Jr. Ucayali Nº 254 - 5to piso, Cercado de Lima 

Teléfono:  51-1-3112595 

Fax:  51-1-4267124 

 

Inmarsat del Bic Humboldt 

Voz  00-376099020 

Fax 00-376099021 

Data 00-376099022 
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