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1.

2.

3.

Proyecto institucional “‘Sistema Viento — Hidrégeno ( PILA PEM —
Aerogenerador “IVS Antartico) ”” en Base ESPERANZA

Antecedentes:

El Ejército Argentino (Direccion de Investigacion, Desarrollo y Produccién (DIDEP) del
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) y la DIRECCION NACIONAL
DEL ANTARTICO (DNA) -INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO (IAA), han
decidido impulsar la Investigacién y Desarrollo de tecnologias en energias alternativas
aplicables a la logistica antdrtica, en especial, referidas a un “Sistema Viento — Hidr6geno”.

Este emprendimiento, se enmarca en los principios y objetivos de la Politica Nacional
Antértica, en la Politica Institucional del Ejército Argentino y en los postulados politicos,
cientificos y medioambientales del Sistema del Tratado Antartico.

Como paso inicial para implementar esta decision, se ha firmado un acuerdo marco que
vincula a las instituciones y organismos ejecutores: (ACUERDO MARCO DE
COLABORACION CIENTIFICA TECNOLOGICA ENTRE LA DNA-IAA, el
INSTITUTO DE ENSENANZA SUPERIOR DEL EJERCITO (IESE) — ESCUELA
SUPERIOR TECNICA (EST) y el COMANDO ANTARTICO DEL EJERCITO (Cdo Antar
Ej).

El lugar seleccionado para llevar a cabo los estudios en el continente antartico es la Base
ESPERANZA.

Tarea:
Durante el periodo 2006/7, ejecutaron actividades y tareas para:

e Instalar en la Base ESPERANZA un laboratorio de Energias Alternativas (Pila de
Hidrégeno).

¢ [Instalar y testar un generador edlico de 4,5 Kw aplicable a sistemas de calefaccion.
Comenzar con los estudios que permitan elaborar un mapa de vientos.

e Realizar el estudio del suelo, de la situacion energética y de la infraestructura general de
la base.

Ejecucidn:

a. Concepto de la actividad
Este emprendimiento, se realiza como “Proyecto institucional” incluido en el Plan Anual
Antértico. Cuenta con la direccion general de la DIDEP y la DNA — IAA, mientras la

investigacion, desarrollo y direccion técnica estd a cargo de la EST (Pila PEM-EA) y del
INVAP (INVESTIGACIONES APLICADAS- SOCIEDAD DEL ESTADO) (IVS
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(INVAP vientos del sur Antartico, nombre dado al aerogenerador)). Las tareas logisticas
operativas son ejecutadas por el Comando Antartico / Base Esperanza.

Previo al inicio de la Campafia Antartica de Verano (CAV) 2006/7, se realizé el
planeamiento; acuerdos; obtencién de materiales y recursos; capacitacion |y
entrenamiento; desarrollo de ingenieria, fabricaciones, integracion y ensayos de equipos
/ partes; y evaluacién de impacto ambiental inicial. Por su parte, la Base ESPERANZA
obtuvo los datos de campo y ejecuto tareas tendientes a fin de ganar tiempo.

La ejecucion plena de las tareas en la Base Esperanza comenz6 con la primer entrada del
Rompehielos “Almirante Irizar” (RHAI), y quedaron finalizadas al final de la tercera
etapa de la CAV. A partir de ese momento comenzd la experimentacion, redisefio y
difusion.

En todas las actividades se tienen especialmente en cuenta las medidas de seguridad y
medioambientales necesarias para disminuir al minimo los riesgos de accidentes y de
impacto ambiental.

Misiones particulares
1) Division Investigacion y Desarrollo

. Asume la responsabilidad primaria.
Elabor¢ las Evaluaciones de Impacto Ambiental Iniciales.
Establece y registra los acuerdos y enlaces necesarios con entidades y
organismos externos.
e Registra los informes y archivos fotograficos.
e FElaborard material para difusion
¢ (analiza los requerimientos de material ante la Division Materiales (Div Mat).

2) Divisién Materiales

e Adopta las previsiones para proveer los recursos materiales que el Comando deba
aportar como parte del proyecto.

3) ESCUELA DE CAPACITACION ANTARTICA (ECA)

e Adopta las previsiones para capacitar a las futuras dotaciones en lo referido a este
proyecto, en coordinacién con la Divisién Operaciones (Div Op).

4) Compaiiia Comando y Servicios
e Apoya el desarrollo del proyecto con personal y medios.

5) Base ESPERANZA

¢ Ejecutd el montaje de torres y anclajes para IVS y sistema de medicién de viento
(Etapa I), de acuerdo con los planos y directivas que indicé el INVAP.
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Acondicioné y opera el laboratorio para pila PEM EA en el LABES (Laboratorio
de Base Esperanza), de acuerdo con los planos y directivas que indique la EST
Instal6 un sistema de calefaccion por circulacion de agua caliente en LABES y otro
consistente en una serie de radiadores eléctricos en la Casa 10, de acuerdo con las
directivas de la Div Mat, el INVAP y la EST.

Instal6 los cableados necesarios.

Mont6 conjuntamente con el INVAP el aerogenerador edlico IVS y el sistema de
medicion de viento (Etapa II) .

Produciré Informes de progreso y registro fotografico. (Quincenal)

Tendrd especialmente en cuenta las medidas de seguridad y medioambientales
necesarias para disminuir al minimo los riesgos de accidentes y de impacto
ambiental

6) EST (Laboratorios) (En Apoyo)

Elabora los planos y directivas de seguridad y funcionamiento del laboratorio para
pila PEM EA en el LABES.

Capacita y entrena al personal del Comando Antartico del Ejército / Base
ESPERANZA en lo referido a la operacion de la pila PEM EA en el LABES.
Elabora y conduce un plan de trabajo y directivas de seguridad para la Base
ESPERANZA para la CAI 07 y posteriores.

Aporta material para difusion, registros e informes.

7) INVAP ( En apoyo)

Ejecuta el desarrollo de ingenieria, fabricaciones, integracién y ensayos de equipos
y partes del aerogenerador edlico IVS y del sistema de medicién de viento.

Entrega los materiales de acuerdo con lo determinado por la DIDEP.

Elabora un plan de trabajo y directivas de seguridad para la Base ESPERANZA
para la CAI 07.

Aporta informacién para difusion, registros e informes.

4. Materiales:

1)

2)
3)

Abastecimiento:

El INVAP provey6 un aerogenerador IVS Antartico de 4,5 Kw con torre, anclajes y
cableado, un sistema de mediciéon de viento (sin torre), tres termotanques para
complementar el sistema de calefaccion de LABES, los sistemas de control y
electricidad de lo generado por el IVS.

La EST proveyo todo el material especifico para instalar la Pila PEM EA.

El Cdo Antar Ej provey6 el material para adecuar la infraestructura edilicia, muebles,
comunicaciones e internet del LABES; el sistema de calefaccidn eléctrico de la casa 10,
todas las bases de hormigén y la torre para el sistema de medicion de viento.

b. Mantenimiento
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Sera ejecutado por el Cdo Antar Ej y 1a Base ESPERANZA.
c.  Construcciones

Fueron ejecutadas por la Base ESPERANZA.
d. Transporte

1) Los materiales se transportaron prioritariamente por modo naval, partiendo desde
Buenos Aires en primera Etapa dela CAV 06/07.

2) El personal técnico se transportd prioritariamente por modo aereo/naval, partiendo desde
Buenos Aires en primera y tercera Etapa.

3) La Div Mat incluyé los materiales en el plan de carga de la CAV 06/07 .

4) La Base Esperanza alist6 y cargd los materiales segtiin el Manual de Funcionamiento de
Bases Antarticas Cap IV Sec L.

e. Sanidad

Segun los PON vy directivas vigentes, considerando las recomendaciones y directivas que
emanadas por la EST y el INVAP.

f. LCF

Segtn los PON vy directivas vigentes, considerando las recomendaciones y directivas que
emanen la EST y el INVAP.

5. Finanzas:

A cargo de la DIDEP, con aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, segun lo establecido por el Articulo 6 del Protocolo Anexo para el
Proyecto de Energias Alternativas, de acuerdo al punto III del Acuerdo Marco de
Cooperacion Cientifico — Tecnoldgica entre la Direccion Nacional del Antértico, el
Comando Antartico de Ejército y el Instituto de Ensefianza Superior del Ejército.

6. Conclusiones:

Han sido instalados en la Base ESPERANZA durante la CAV 06/7 y se encuentran
actualmente en experimentacion, una Pila PEM de 11 Watts de Potencia en la Base
Antartica Esperanza, un Aerogenerador IVS Antartico de 4,5 Kw y una estacion
anemométrica automatica.

Fue elaborada la Evaluacion de Impacto Ambiental en coordinacién con el Grupo medio
Ambiente de la DNA, de acuerdo a las normas vigentes y disposiciones del Comité de

Proteccion Ambiental del Tratado Antartico.

Las tareas se desarrollaron de acuerdo a lo previsto, sin novedades de material ni de
personal.
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7. Probable evolucién

Durante 2007 se experimentaran la Pila PEM y el aerogenerador ya instalados,
registrando eventos e incidentes, obteniendo datos de viento y rendimientos a fin de
facilitar redisefios y evaluar futuros desarrollos. El INVAP continuard con las acciones
de monitoreo y redisefio del IVS hasta alcanzar un producto confiable y eficiente.

Coordinadamente entre las partes intervienientes y la ECA, se seleccionaran y formaran
los recursos humanos necesarios para la continuidad del proyecto.

Se elaborara un Plan de Accion a mediano plazo (2008 — 2013) a fin de aportar
previsibilidad y orientar los esfuerzos.

Anexos:
Anexo 1 “Informe de la Operacion de una Pila PEM de Potencia de 11 Watts en la Base

Antartica Esperanza
Anexo 2 “Informe de Instalacion y seguimiento del Aerogenerador IVS Antértico ”
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