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Introducción

BASE GENERAL BELGRANO 2 – Antártida Argentina.

El  día  10  de  septiembre  de  2005  se  produjo  un  incendio  que provocó  que la  Base perdiera  su

capacidad operativa, ya que se destruyeron en su totalidad las dos plantas que la componían.

La superficie total afectada por el siniestro en ambas plantas representa  551,17 m2.

En la Planta Subsuelo se encontraban la enfermería, el vestuario, el taller de instalaciones, la sala de

estar, la radio estación, la sala de juegos y la sala de máquinas.

La  Planta  Baja  albergaba  once  dormitorios,  depósito,  gimnasio,  escritorio,  sala  de  estar,  estar

comedor, biblioteca, videoteca, cocina y sanitarios. 

La Base quedó así imposibilitada para poder desarrollar en forma eficiente las actividades de apoyo

logístico a la ciencia, previstas en la Ley  Nacional Antártica Nº 18.513. 

En el año 2005 se adquirió una Casa de Emergencia con una superficie cubierta de 91,20 m2 para

albergar una dotación reducida de diez personas, quedando pendiente la construcción de la CASA

PRINCIPAL, cuyo proyecto – con paneles industrializados encastrables - se desarrolla en una sola

planta con una superficie cubierta total de aproximadamente 500,00 m2, recuperando y consolidando

el perímetro de piedra que dio origen a la primera Casa Habitación.

En la Campaña Antártica 2005 – 2006 el personal de la dotación entrante – previa instrucción en los

talleres del poveedor – erigió la citada Casa de Emergencia,  diseñada con un sistema de paneles

industrializados encastrables.

Objetivos

El  “objetivo  de  máxima”  –  pendiente  de  concretar  –  es  la  Casa  Principal  con  una  superficie

aproximada de 500,00 m2.

Durante la Campaña Antártica 2007 – 2008 se realizó la ampliación de la actual Casa de Emergencia,

ya que la misma se encontraba limitada de manera extrema al uso,  reducida en dimensiones y en

dependencias.  

Descripción del Propósito y la Necesidad de la Actividad Propuesta

Ampliar la Casa de Emergencia dotando al comedor de un área mayor,  y a su vez generar una sala

de estar, de manera tal que posibilite albergar en condiciones aptas, seguras y confortables, a las

distintas  dotaciones  reducidas  hasta  que  se  pueda  plasmar  la  construcción  de  la  nueva  Casa

Habitación.

La superficie total a ampliar en los dos sectores mencionados fueron 36,12 m2. 
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Descripción de la Actividad

La ampliación toma el ancho de la construcción existente de 7,21 m y se desarrolla hacia el sur en

una extensión de 5,01 m para dar mayor confort a la dotación.  Se amplía la superficie del Comedor y

se crea el área de la Sala de Estar. Se genera una antecámara y se desmontan la escalera y la

puerta de acceso para ser reubicadas en el ángulo Suroeste. Para vincular el sector existente con el

nuevo se abre una arcada de 3,50 m. 

En el plano de planta se observa la actual Casa de Emergencia graficada con rayado a 45º.  Por

delante – adosada hacia el sur – la AMPLIACION. La Sala de Máquinas – de 3,45 m x 2,86 m ubicada

en la parte superior– no se amplía en esta oportunidad. 

De esta manera se logró:

     •  Generar mayor espacio para las actividades grupales. 

     •  Aislar el sector dormitorios del sector social para permitir actividades diversas.

     •  Organizar un espacio para biblioteca, videoteca y sector de computadoras.

La actividad propuesta constó de tres tareas básicas: 

TRANSPORTE DE MATERIALES: 

Los  materiales  fueron  transportados  desde  Buenos  Aires  en  el  Rompehielos  Almirante  Irizar

(R.H.A.I.). Una vez arribado a Base Belgrano 2, el material se trasladó por intermedio de helicópteros

hasta las cercanías del lugar de armado y montaje. 
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Los  elementos  – fundamentalmente  paneles  -  no  representaron  excesivo  peso,  pero  sí  abultado

volumen. 

NIVELACIÓN:                                                                                                            

La  ampliación  de  la  Casa  de  Emergencia  se  organiza  sobre  una  serie  de  columnas  metálicas

telescópicas constutuídas por IPN 18 con platabandas. Se apoyan sobre el suelo rocoso y se vinculan

a él mediante chapones ó platinas fijadas con brocas. Se salvaron así los distintos desniveles que

conforman la topografía. 

MONTAJE DE LA CONSTRUCCION: 

Toda  la  construcción  se  resuelve  con  paneles  machihembrados,  constituídos  por  un  núcleo  de

poliuretano densidad 40 kg/m3 y chapa de 2 mm de espesor en ambas caras. El espesor total de los

mismos es de 0,05 m y su ancho de 1,15 m – salvo las piezas que hacen de ajuste -  variando

solamente las medidas de longitud.                                                                                     

Esta operación consistió en: 

ARMADO DEL PISO 

Sobre las columnas telescópicas se colocó una estructura perimetral de vigas  UPN 22 / 20. Para

materializar  el  nivel  del  piso  se  incorporan  vigas  transversales  UPN 12.Todos  los  PN tienen  un

tratamiento de galvanizado en caliente y se vinculan  entre  sí   con bulones Grado 5 con tuercas

hexagonales. Sobre  el  entramado  de  vigas  se colocaron  los paneles  machihembrados  con

tratamiento de  galvanizado  en  ambas  caras. En  la  cara  interior  de  éstos  se  instalaron  placas

de multilaminado fenólico con tornillos autoperforantes. En el borde de la plataforma  así conformada

se colocaron perimetralmente ángulos de chapa doblada galvanizada. 

CERRAMIENTO EXTERNO                                                                                     

Los  paneles  verticales  se  colocaron   encastrados  entre   sí, haciendo  tope  dentro  de  los

ángulos de chapa instalados en el piso. Lo propio se hizo en cada vértice, colocándoselos de manera

vertical.  Una  vez  montado  el  primer  sector  en  forma  de  “U”  se arriostraron mediante la

cumbrera sustentada por tres columnas. La  terminación  de  la  cara  de  estos  paneles  al  exterior

está  realizada con imprimación  epoxi  de  altos  sólidos  y   terminación  poliuretánica   RAL  2002

de  color  naranja.  En  la misma pieza la cara interna está prepintada con pintura horneada de color

blanco. El  techo  - a  dos  aguas  -  conserva  la  línea  y  las  pendientes  del  edificio existente. Los

paneles que  lo constituyen  tienen la cara exterior  con imprimación  epoxi  de  altos  sólidos  y

terminación  poliuretánica  RAL 2002  de color negro. La cara  interna está prepintada con pintura

horneada de color blanco.                                                                  

El cerramiento externo está compuesto por paneles  ciegos, otros con ventanas de  PVC  de 0,80 m x

0,80 m con termopanel DVH, y los que llevan marco y puerta exterior con burlete calefaccionado.

Exteriormente en todas las aristas se colocaron tapajuntas de chapa doblada tratadas con epoxi de
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altos sólidos y terminación poliuretánica de color naranja. Se   obturaron  todas  las  uniones con

selladores  para  evitar  filtraciones  y  pérdida  de  calor.                                                         

CERRAMIENTO INTERNO

Corresponde  a  la  antecámara.  Se  uilizaron  paneles  con  ambas  caras  prepintadas  con  pintura

horneada de color blanco.                                                                                       

INSTALACIONES 

Instalación  eléctrica:   comprendió    la    instalación    externa    con   cable-canal   de  varias  vías, el

conexionado  y  la  instalación  de artefactos. Incluyó los radiadores eléctricos.

Instalación de datos: ídem anterior. Instalación de voz: ídem anterior.

Instalación del sistema contra incendio.                                                         

Instalación del solado de goma en rollo sobre las placas de multilaminado fenólico. 

Instalación de accesorios.                                                        
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