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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE LA OPERACIÓN
ANTÁRTICA XXVI (2007/2008)

La  Operación  Antártica  (OPERANTAR)  XXVI  tendrá  inicio  cuando  el  NApOc  “Ary
Rongel” suelte sus amarras en Río de Janeiro dirigiéndose hacia la región antártica, el 7 de octubre
de 2007, y se extenderá por un período aproximado de un año. A seguir, el cronograma de los
movimientos aéreos y marítimos, a fin de divulgar las actividades brasileñas en la región y hacer
posible la cooperación e intercambio con otros países latinoamericanos que desarrollan actividades
en la Antártida.

1. Navío de apoyo oceanográfico Ary Rongel (H-44)
El NApOc “ARY RONGEL” y sus aeronaves (2 helicópteros) serán empleados en el apoyo

logístico de la Estación Antártica Comandante Ferraz (EACF) y de los trabajos a ser desarrollados
en los  refugios  y  campamentos  durante el  período en que permanezca en la región antártica y
además, servirá como plataforma para la realización de investigaciones.

07 OCT 07 zarpa de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).
10 OCT 07 atraca en la ciudad de Río Grande, estado de Río Grande do Sul, para recibir carga,

embarque de científicos y del oficial de intercambio de la  Armada Uruguaya.
12 OCT 07 zarpa  de  Río  Grande.  Apoyo  al  proyecto  número  19  dentro  de  las  aguas

jurisdiccionales argentinas1.
25 OCT 07 atraca  en  la  ciudad  de  Punta  Arenas,  Chile,  para  recibir  carga,

embarque/desembarque  de  científicos  y  del  oficial  de  intercambio  de  la  Marina
Chilena.

27 OCT 07 zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto número 18 en el refugio Emílio Goeldi
(Isla Elefante) con el empleo de helicóptero.

02 NOV 07 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
08 NOV 07 atraca en la ciudad de Ushuaia, Argentina, para recibir carga.
10 NOV 07 zarpa de Ushuaia hacia la EACF para desembarque de personal y de carga.
14 NOV 07 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 1º vuelo e

implantación de campamento del proyecto número 8 en Punta Henniken.
20 NOV 07 apoyo al campamento del  proyecto número 18 en la Isla Elefante.
21 NOV 07 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
23 NOV 07 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 2º vuelo.
28 NOV 07 proximidades  de  la  EACF para  desembarque de  personal  y  de  carga  y apoyo al

proyecto número 8 en Punta Henniken.
29 NOV 07 apoyo al campamento del proyecto número 18 en la Isla Elefante.  
30 NOV 07 apoyo al proyecto número 3 en las islas Pingüino, Livingston y Deception.
03 DIC 07 apoyo al proyecto número 7 a lo largo del Estrecho de Drake, proximidades de la Isla

Rey Jorge, Estrecho de Bransfield e Isla Elefante.
12 DIC 07 apoyo al proyecto número 18 en la Isla Elefante.
15 DIC 07 apoyo al proyecto número 8 en Punta Henniken.
18 DIC 07 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 3º vuelo y,

enseguida, proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
23 DIC 07 atraca en la ciudad de Ushuaia para recibir carga de la Base Argentina de Esperanza.
02 ENE 08 zarpa de Ushuaia. Apoyo al proyecto número 19 en las proximidades de las Islas

Malvinas/Falklands. 
11 ENE 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
13 ENE 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 4º vuelo y,

enseguida, apoyo a los proyectos número 1 y 12 en la Isla Joinville. 
18 ENE 08 Base Argentina de Esperanza para desembarque de carga.

1 Los proyectos nombrados en este documento están descritos en el DI 03 - Actividades Científicas para la Operación
Antártica XXVI, presentado por la Delegación de Brasil.



24 ENE 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 5º vuelo
25 ENE 08 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
26 ENE 08 apoyo al programa búlgaro en la Isla Livingstone.
27 ENE 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
01 FEV 08  atraca en la ciudad de Punta Arenas. 
06 FEV 08 zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto número 12 en el  Estrecho de Gerlache.
11 FEV 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 6º vuelo y al

proyecto número 17
16 FEV 08 apoyo al proyecto número 17 en las proximidades del refugio argentino de Albatros

(Península Potter) y  Península Fildes.
17 FEV 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante.
19 FEV 08 apoyo al proyecto número 19 en el Mar de Weddel.
05 MAR 08 apoyo al proyecto número 18 en las proximidades de la Isla Elefante y al proyecto

número 17 en la Península Potter y Fildes.
11 MAR 08 proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 7º vuelo
12 MAR 08 proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
13 MAR 08 apoyo al proyecto número 12 en el Estrecho de Gerlache.
16 MAR 08 proximidades de la EACF para embarque de carga.
22 MAR 08 traspaso de funciones del Grupo Base 2007/2008 para el Grupo Base 2008/2009
01 ABR 08 atraca en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para mantenimiento y embarque de

carga.
07 ABR 08 zarpa de Montevideo.
08 ABR 08 atraca en la ciudad de Río Grande para desembarque de personal y de carga.
10 ABR 08 zarpa de Río Grande.
13 ABR 08 atraca en la ciudad de Río de Janeiro.

2. Vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea Brasileña
Las aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) prestan apoyo para el

transporte de material  y de personal,  tanto en los período de inverno como de verano.  Para la
OPERANTAR XXVI están previstos los siguientes vuelos:

DÍA
Río de
Janeiro

Pelotas Punta Arenas (Chile)
Río de
Janeiro

1º VUELO 13NOV 14NOV 15NOV 17NOV 18NOV

2º VUELO 23NOV 24NOV 25NOV 27NOV 28NOV

3º VUELO 17DIC 18DIC 19DIC 21DIC 22DIC

4º VUELO 12ENE 13ENE 14ENE 16ENE 17ENE

5º VUELO 22ENE 23ENE 24ENE 26ENE 27ENE

6º VUELO 10FEB 11FEB 12FEB 14FEB 15FEB

7º VUELO 09MAR 10MAR 11MAR 13MAR 14MAR

8º VUELO 01JUN 02JUN 03JUN 05JUN 06JUN

9º VUELO 07SEP 08SEP 09SEP 11SEP 12SEP


