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RESUMEN:  
 
En este informe se resumen los trabajos de montaje y puesta en marcha del equipo en Base 
Esperanza, así como lo que se sabe acerca de la falla producida entre el 25 y el 26/04/07  y las 
acciones a tomar para su reparación. 
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1)Instalación del equipo: 

El equipo fue instalado en Base Esperanza  durante el día 26 y 27 de marzo, realizándose las 
pruebas de puesta en marcha y quedando operativo todo el sistema el día 28 de marzo. 

El día 29 de marzo se detectó una falla en el bobinado del generador del equipo, la cual fue 
provocada por un error de estrategia en la asignación de consumos del equipo, al cual se lo hizo 
funcionar sobrecargado ya que alimentaba simultáneamente los termotanques, los paneles Ecosol de 
la casa vecina y circunstancialmente las resistencias de freno. Esta sobrecarga provocó el 
sobrecalentamiento del bobinado y quemado de su aislación. 

Se solicitó a Neuquén un bobinado de repuesto, el cual quedó colocado el día 3 de abril de 2007, con 
el agregado de un termostato que en caso de sobrecarga y sobrecalentamiento del bobinado, 
enviaría la señal de alarma al tablero de control, el cual pararía el equipo hasta que se enfriara. Los 
ensayos de funcionamiento fueron satisfactorios y el equipo quedó instalado en funcionamiento, 
quedando además fijada una estrategia de cargas eléctricas que impedían el funcionamiento 
simultaneo de termotanques y paneles Ecosol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la instalación del aerogenerador, tablero de control, resistencia de carga y 
termotanques. 

2)Funcionamiento del equipo. 

De acuerdo a las comunicaciones realizadas con Base Esperanza y el informe nº3 que nos enviaron, 
el equipo funcionó con frecuentes paradas por sobrevelocidad. 

La planilla de recolección de datos se reproduce a continuación: 
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO AEROGENERADOR IVS-4500 ANTARTICO Planilla Nro: 1 -1

Fecha Hora Descripción del evento Km/h Nudos m/s Temp. ºC Hs Termotk Observaciones
13-abr 1900 Detenido por Exceso de Velocidad 59,76 32,2678 16,6 -13,8 30 Se disparó la alarma y se repone el sistema sin novedad
19-abr 1715 Falla Señal del Anemómetro 18,72 10,108 5,2 -11,6 53 Se mostró en el display "Falla Señal Anemómetro", se 

siguió los pasos del manual de uso punto 4.1.2 y no se 
encontró ninguna falla. Se llegó a la conclusión que la 
falla pude ser debido a la nieve que se acumuló en el 
anemómetro por el escaso viento. Se repone el sistema 
sin novedad.

20-abr 0444 Detenido por Exceso de Velocidad 42,84 23,1317 11,9 -14,0 84 Se disparó la alarma y se repone el sistema sin novedad
Pudo haber sido una ráfaga

24-abr 0812 Detenido por Exceso de Velocidad 59,4 32,0734 16,5 -12,7 84 Se disparó la alarma y se repone el sistema sin novedad
24-abr 1226 Detenido por Exceso de Velocidad 70,56 38,0994 19,6 -12,5 84 Se disparó la alarma y se detuvo manualmente
24-abr 1618 Detenido por Fuertes Vientos 81,72 44,1253 22,7 -12,1 84 Se disparó la alarma y continuó con la parada manual.  

No se verificó el molino por temporal.
25-abr 1800 Máximo registro de viento del temporal 205,2 110,799 57 -16,0 84
26-abr 1118 Se verificó la rotura del molino 90 48,5961 25 -16,0 84 Por temporal no se pudo bajar
02-may 1030 Se bajó el molino

Velocidad Viento
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta planilla se pueden observar varios eventos de paradas por sobre velocidad del generador. 
Estos se originaron porque los parámetros que han quedado cargados en el sistema de control son 
muy conservativos, la idea era que aunque quedara muy sensible el sistema era preferible en primera 
instancia hacerlo así y luego ir ajustando los valores en función de los resultados. 

De hecho se observó una sensibilidad muy alta a la velocidad del generador, y no a los vientos 
intensos, lo cual indica que se deben corregir esos valores. 

El evento de 19 de abril de falla de señal de anemómetro fue correctamente tratado por el personal 
de la base. 

El 25 de abril se registra el inicio de los problemas del equipo y el día 26 personal de la base constata 
su rotura. 

3)Análisis preliminar de la rotura del equipo. 

El equipo se dañó entre el día 25 y 26 en que se registraron los vientos mayores. El anemómetro 
registra los promedios de viento cada 10 minutos, y observamos un valor de 205 km/h (110 nudos) 
que podría implicar rachas de valores mas altos aún. 

Durante este temporal se rompió el equipo, y si bien no podremos dar un diagnóstico claro hasta que 
recibamos las piezas y podamos estudiar la deformación de la horquilla del actuador y la superficie 
de la fractura de la bisagra, en función de los síntomas que se presentaron y las fotos recibidas 
podemos indicar que la secuencia de falla  mas probable es la siguiente: 

La palanca de accionamiento del actuador (horquilla) que pliega el equipo se deformó y no efectuó un 
plegado completo de la hélice. Esto produjo que la hélice no se detuviera totalmente sino que 
siguiera girando con menor velocidad contra la resistencia de carga, posiblemente a unos 45-50º 
respecto al viento. 
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Al girar en estas condiciones se han generado vibraciones que indujeron un movimiento oscilante de 
arriba abajo  en la cola. Como el apoyo de esta en la horquilla daba un punto de fijación, esa zona de 
la bisagra sufrió una fatiga acelerada, y posiblemente a causa de la muy baja temperatura (-18ºC) 
experimentó una rápida propagación de fisura que terminó fracturando la misma. 

Al fracturarse se desprendió, desprendiendo además la rótula del amortiguador, balanceándose 
entonces del cable de freno e impactando la hélice, a la que le rompió una pala, rompiéndose 
simultáneamente el policarbonato de la cola y doblando los soportes de la misma. A partir de allí el 
equipo quedó detenido hasta que pudieron bajarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

4)Acciones correctivas a tomar:  

Se solicitó el envío de parte de las piezas falladas para estudiar en detalle la falla, y proveer los 
repuestos a las mismas con las modificaciones necesarias para evitar una falla similar en el futuro. 

Asimismo se solicitó el envío del actuador eléctrico, ya que como es un equipo que usamos por 
primera vez y del que no tenemos experiencia previa, es muy importante garantizar su integridad y 
correcto funcionamiento, para lo cual se lo revisará a fondo. 

En cuanto se tenga certeza de la falla se enviará un informe de la misma, detallando las 
modificaciones que se realicen, y se prepararán la piezas para enviar a la brevedad a Esperanza, 
donde el personal a cargo tiene el conocimiento necesario para su armado y nueva puesta en 
marcha. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


