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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA OPERAÇÃO ANTÁRTICA XXVI
(2007/2008)

A Operação Antártica (OPERANTAR) XXVI terá início com o suspender do NApOc “Ary
Rongel” do Rio de Janeiro para a região Antártica, em 07 de outubro de 2007, e se estenderá por um
período  aproximado  de  um  ano.  Segue  abaixo  o  cronograma  das  movimentações  aéreas  e
marítimas,  a  fim de divulgar  as  atividades  brasileiras  na região e possibilitar a  cooperação e o
intercâmbio com os outros países da América Latina que desenvolvem atividades na Antártica.

1. Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel (H-44)
O NApOc “ARY RONGEL” e suas aeronaves (2 helicópteros) serão empregado no apoio

logístico da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e dos trabalhos a serem desenvolvidos
nos refúgios e acampamentos durante o período em que estiver na região Antártica e, ainda, servirá
como plataforma para a realização de pesquisas.

07 OUT 07 suspender da cidade do Rio de Janeiro-RJ (Brasil)
10 OUT 07 atracação em Rio Grande-RS para recebimento de carga, embarque de pesquisadores

e de oficial de intercâmbio da  Armada Uruguaia
12 OUT 07 suspender  da  cidade  de  Rio  Grande.  Apoio  ao  projeto  no 19  dentro  das  águas

jurisdicionais argentinas1

25 OUT 07 atracação  na  cidade  de  Punta  Arenas  (Chile)  para  recebimento  de  carga,
embarque/desembarque de  pesquisadores  e  de  oficial  de  intercâmbio  da  Marinha
Chilena

27 OUT 07 suspender da cidade de  Punta Arenas e apoio ao  projeto no 18 no refúgio Emílio
Goeldi (ilha Elefante) com o emprego de helicóptero

02 NOV 07 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
08 NOV 07 atracação na cidade de  Ushuaia (Argentina) para recebimento de carga
10 NOV 07 suspender da cidade de  Ushuaia até a EACF para desembarque de pessoal e de carga
14 NOV 07 proximidades  da  Base  Chilena  Presidente  Eduardo  Frei  para  apoio  ao  1º  vôo  e

implantação de acampamento do  projeto no 8  em Ponta Henniken
20 NOV 07 apoio ao acampamento do  projeto no 18 na ilha Elefante
21 NOV 07 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
23 NOV 07 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei  para apoio ao 2º vôo
28 NOV 07 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga e apoio ao projeto no

8  em Ponta Henniken
29 NOV 07 apoio ao acampamento do  projeto no 18 na ilha Elefante  
30 NOV 07 apoio ao projeto  no 3 nas Ilhas Pingüim e Deception
03 DEZ 07 apoio  ao  projeto  no 7  ao  longo  do  Estreito  de  Drake,  proximidades  da  Ilha  Rei

George, Estreito de Bransfield e Ilha Elefante
12 DEZ 07  apoio ao projeto no 18 na Ilha Elefante
15 DEZ 07 apoio ao projeto no 8  em Ponta Henniken
18 DEZ 07 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 3º vôo e, em

seguida, proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
23 DEZ 07 atracação na cidade de Ushuaia para recebimento de carga destinada a Base Antártica

Argentina de Esperanza
02 JAN 08 suspender da cidade de Ushuaia 
02 JAN 08      apoio ao projeto no 19  nas proximidadedas Ilhas Malvinas 
11 JAN 08 apoio ao projeto no 18 nas proximidades da Ilha Elefante
13 JAN 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 4º vôo e, em

seguida, apoio aos projetos no 1 e 12 na Ilha Joinville 
18 JAN 08 Base Argentina de Esperanza para desembarque de carga

1 Os projetos citados neste documento estão descritos no DI 03 - Atividades Científicas para a Operação Antártica
XXVI, apresentado pela Delegação do Brasil.



24 JAN 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 5º vôo
25 JAN 08 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
26 JAN 08 apoio ao programa búlgaro na  Ilha Livingstone
27 JAN 08 apoio ao projeto no 18 nas proximidades da Ilha Elefante
01 FEV 08  atracação na cidade de Punta Arenas
06 FEV 08 suspender da cidade de  Punta Arenas e  apoio ao  projeto no 12 no  Estreito  de

Guerlache
11 FEV 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 6º vôo e ao

projeto no 17
16 FEV 08      apoios ao projeto no 17 nas proximidades do Refúgio argentino de Albatroz

(Península Potter) e Península Fildes
17 FEV 08 apoio ao projeto no 18 nas proximidades da Ilha Elefante
19 FEV 08 apoio ao projeto no 19 no  Mar de Weddel
05 MAR 08 apoio ao projeto no 18 nas proximidades da Ilha Elefante e o projeto no 17 na

Península Potter e Filds
11 MAR 08 proximidades da Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoio ao 7º vôo
12 MAR 08 proximidades da EACF para desembarque de pessoal e de carga
13 MAR 08 apoio ao  projeto no 12 no  Estreito de Guerlache
16 MAR 08 proximidades da EACF para embarque de carga
22 MAR 08 passagem de função do Grupo Base 2007/2008 para o Grupo Base 2008/2009
01 ABR 08 atracação na cidade de  Montevidéu (Uruguai) para manutenção e recebimento de

carga
07 ABR 08 suspender da cidade de   Montevidéu
08 ABR 08 atracação na cidade de  Rio Grande para desembarque de pessoal e de carga
10 ABR 08 suspender da cidade de  Rio Grande
13 ABR 08 atracação na cidade do Rio de Janeiro

2. Vôos de apoio da Força Aérea Brasileira
As aeronaves Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) prestam apoio ao transporte

de material e de pessoal, tanto nos período de inverno quanto de verão. Para a OPERANTAR XXVI
estão previstos os seguintes vôos:

DIA
Rio de
Janeiro

Pelotas Punta Arenas (Chile) Rio de
Janeiro

1º VÔO 13NOV 14NOV 15NOV 17NOV 18NOV

2º VÔO 23NOV 24NOV 25NOV 27NOV 28NOV

3º VÔO 17DEZ 18DEZ 19DEZ 21DEZ 22DEZ

4º VÔO 12JAN 13JAN 14JAN 16JAN 17JAN

5º VÔO 22JAN 23JAN 24JAN 26JAN 27JAN

6º VÔO 10FEV 11FEV 12FEV 14FEV 15FEV

7º VÔO 09MAR 10MAR 11MAR 13MAR 14MAR

8º VÔO 01JUN 02JUN 03JUN 05JUN 06JUN

9º VÔO 07SET 08SET 09SET 11SET 12SET


