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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OPERACION

ANTARTICA XXVI (2007/2008)

La Operacion Antartica (OPERANTAR) XXVI tendrd inicio cuando el NApOc “Ary
Rongel” suelte sus amarras en Rio de Janeiro dirigiéndose hacia la region antartica, el 7 de octubre
de 2007, y se extenderd por un periodo aproximado de un afio. A seguir, el cronograma de los
movimientos aéreos y maritimos, a fin de divulgar las actividades brasilefias en la region y hacer
posible la cooperacién e intercambio con otros paises latinoamericanos que desarrollan actividades
en la Antartida.

1. Navio de apoyo oceanografico Ary Rongel (H-44)

El NApOc “ARY RONGEL” y sus aeronaves (2 helicopteros) serdn empleados en el apoyo
logistico de la Estacion Antéartica Comandante Ferraz (EACF) y de los trabajos a ser desarrollados
en los refugios y campamentos durante el periodo en que permanezca en la region antértica y
ademads, servird como plataforma para la realizacién de investigaciones.
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zarpa de la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil).

atraca en la ciudad de Rio Grande, estado de Rio Grande do Sul, para recibir carga,
embarque de cientificos y del oficial de intercambio de la Armada Uruguaya.

zarpa de Rio Grande. Apoyo al proyecto ndmero 19 dentro de las aguas
jurisdiccionales argentinas'.

atraca en la ciudad de Punta Arenas, Chile, para recibir carga,
embarque/desembarque de cientificos y del oficial de intercambio de la Marina
Chilena.

zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto nimero 18 en el refugio Emilio Goeldi
(Isla Elefante) con el empleo de helicoptero.

proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.

atraca en la ciudad de Ushuaia, Argentina, para recibir carga.

zarpa de Ushuaia hacia la EACF para desembarque de personal y de carga.
proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 1° vuelo e
implantacion de campamento del proyecto nimero 8 en Punta Henniken.

apoyo al campamento del proyecto nimero 18 en la Isla Elefante.

proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.

proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 2° vuelo.
proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga y apoyo al
proyecto nimero 8 en Punta Henniken.

apoyo al campamento del proyecto nimero 18 en la Isla Elefante.

apoyo al proyecto nimero 3 en las islas Pingiiino, Livingston y Deception.

apoyo al proyecto nimero 7 a lo largo del Estrecho de Drake, proximidades de la Isla
Rey Jorge, Estrecho de Bransfield e Isla Elefante.

apoyo al proyecto nimero 18 en la Isla Elefante.

apoyo al proyecto nimero 8 en Punta Henniken.

proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 3° vuelo vy,
enseguida, proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.
atraca en la ciudad de Ushuaia para recibir carga de la Base Argentina de Esperanza.
zarpa de Ushuaia. Apoyo al proyecto nimero 19 en las proximidades de las Islas
Malvinas/Falklands.

apoyo al proyecto nimero 18 en las proximidades de la Isla Elefante.

proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 4° vuelo vy,
enseguida, apoyo a los proyectos nimero 1y 12 en la Isla Joinville.

Base Argentina de Esperanza para desembarque de carga.

1 Los proyectos nombrados en este documento estdn descritos en el DI 03 - Actividades Cientificas para la Operacién
Antértica XX VI, presentado por la Delegacién de Brasil.
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proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 5° vuelo
proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.

apoyo al programa bulgaro en la Isla Livingstone.

apoyo al proyecto nimero 18 en las proximidades de la Isla Elefante.

atraca en la ciudad de Punta Arenas.

zarpa de Punta Arenas y apoyo al proyecto nimero 12 en el Estrecho de Gerlache.
proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 6° vuelo y al
proyecto nimero 17

apoyo al proyecto nimero 17 en las proximidades del refugio argentino de Albatros
(Peninsula Potter) y Peninsula Fildes.

apoyo al proyecto niimero 18 en las proximidades de la Isla Elefante.

apoyo al proyecto nimero 19 en el Mar de Weddel.

apoyo al proyecto niimero 18 en las proximidades de la Isla Elefante y al proyecto
nimero 17 en la Peninsula Potter y Fildes.

proximidades de la Base Chilena Presidente Eduardo Frei para apoyo al 7° vuelo
proximidades de la EACF para desembarque de personal y de carga.

apoyo al proyecto nimero 12 en el Estrecho de Gerlache.

proximidades de la EACF para embarque de carga.

traspaso de funciones del Grupo Base 2007/2008 para el Grupo Base 2008/2009
atraca en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para mantenimiento y embarque de
carga.

zarpa de Montevideo.

atraca en la ciudad de Rio Grande para desembarque de personal y de carga.

zarpa de Rio Grande.

atraca en la ciudad de Rio de Janeiro.

2. Vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea Brasileiia

Las aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Brasilefia (FAB) prestan apoyo para el
transporte de material y de personal, tanto en los periodo de inverno como de verano. Para la
OPERANTAR XXVI estan previstos los siguientes vuelos:

DIA

Jl:l:eﬁi) Pelotas Punta Arenas (Chile) Jl; ir?e?r‘:)
1° VUELO 13NOV 14NOV 15NOV 17NOV 18NOV
2° VUELO 23NOV 24NOV 25NOV 27NOV 28NOV
3°VUELO 17DIC 18DIC 19DIC 21DIC 22DIC
4° VUELO 12ENE 13ENE 14ENE 16ENE 17ENE
5° VUELO 22ENE 23ENE 24ENE 26ENE 27ENE
6° VUELO 10FEB 11FEB 12FEB 14FEB 15FEB
7° VUELO 09MAR 10MAR 11MAR 13MAR 14MAR
8° VUELO 01JUN 02JUN 03JUN 05JUN 06JUN
9° VUELO 07SEP 08SEP 09SEP 11SEP 12SEP




