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DEMOLICAO DA BASE ANTARTICA COMANDANTE FERRAZ (EACF)

Em 25 de fevereiro de 2012, ocorreu um incéndio nas instalacdes principais da Estacdo Antartica
Comandante Ferraz (EACF) que destruiu todo o corpo principal, permanecendo apenas intactos o
Heliponto, quatro modulos de pesquisa e 0s tanques de armazenamento de combustivel. Em marco de
2012, antes do inicio do inverno, foi enviada uma equipe de avaliagdo dos danos causados pelo
incéndio composta por representantes da Secretaria da Comissdo Interministerial para os Recursos do
Mar (SECIRM) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que realizaram a remocdo de itens de
grande perigo ao meio ambiente. Além disso, foi efetuada a selagem da EACF para o inverno de 2012,
de forma a impedir a formac&o de blocos de gelo dentro da estrutura da estacdo e minizar o impacto no
meio ambiente. Decorrente da inspecao, iniciou-se o planejamento da remocéo de todos os escombros.

Vista aérea da EACF

O planejamento de toda a operacdo de desmonte ficou a cargo da SECIRM que contou com a
participacdo do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e do Batalhdo de Engenharia dos Fuzileiros
Navais para executarem a Operacdo de Desmonte da EACF. A SECIRM ainda contou com a assessoria
do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse Planejamento foi
dividido em seis fases: FASE 1 - Estabelecimento de necessidades de pessoal e material e treinamento;
FASE 2 — Embarque de pessoal e material; FASE 3 — Limpeza da Area de Operacbes e
Estabelecimento dos Planos de Contencdo Ambiental, Saide e Seguranca de Trabalho; FASE 4 —
Desembarque de Material e Pessoal na EACF; FASE 5 — Desmonte e Limpeza e FASE 6-
Desmobilizacao.
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Estacdo Antartica Comandante Ferraz

A SECIRM contratou o Navio Mercante “MV Germania” que serviu para transporte de todos os
equipamentos e também de alojamento de todos os trabalhadores envolvidos com o Desmonte da
EACF. O Navio partiu com destino a Antértica no dia 30 de outubro de 2012 com toda a equipe de
desmonte a bordo. Realizou uma parada em Punta Arenas dia 11 de novembro de 2012 para
reabastecimento e embarque de viaturas e equipamentos para a Operacdo de Desmonte. Suspendeu dia
13 de novembro de 2012 de Punta Arenas em direcdo a Ilha Rei George chegando nas proximidades da
EACF dia 16 de novembro. No dia 17 de novembro, uma equipe de 22 homens desembarcou na EACF
de forma a iniciar os preparativos necessarios para inicio da FASE 3. No dia 18 de novembro teve
inicio a limpeza da Area de Operacdes e que durou dez dias Gteis de trabalho, onde foram removidos
cerca de 60.000 m*® de neve e gelo. Paralelamente foram estabelecidos os Planos de Contengéo
Ambiental, Saude e Seguranca de Trabalho e a FASE 3 encerrou-se dia 30 de novembro.
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EACF em 17 de novembro de 2012

Chegada das equipes de desmontagem na EACF
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Equipamentos utilizados na desmontagem da EACF
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Equipamentos utilizados na desmontagem da EACF

A Fase 4 ocorreu em paralelo a Fase 3 e no dia 1° de dezembro todo o material necessario para
desmontar a EACF encontrava-se em terra. O desmonte iniciou-se no dia 1° de dezembro e durou cerca
de 27 dias Uteis de trabalho, encerrando-se no dia 12 de janeiro de 2013. Foram desmontados cerca de
2.500m? de area e 900 toneladas de ferro. A limpeza da &rea ocorreu de forma paralela ao desmonte e
0s destrocos eram acomodados em contéineres de 20, 10 e 5 pés “Open Top” e em pallets de chapas.
Todos os materiais embarcaram no “MV Germania” para serem destinados no Brasil. Foram
carregados no navio a seguinte quantidade: 27 conteineres “Open Top” 20 pés, 5 de 10 pés, 15 de 5
pés, 5 contéineres queimados 20 pés, 125 pallets de chapas, 2 pallets de skid médio, 2 pallets de skid
grande, 1 pallet de cilindros de gas queimados, 3 geradores queimados, 1 quadro elétrico queimado, 1
chata de 6leo inoperante, 1 chata de carga inoperante, 7 caixas de ferro, 1 caixa d'agua e 2 cisternas.

Visita técnica a EACF marca o restabelecimento do Sistema de Telecomunicacdes

No periodo de 19 a 22 de fevereiro, 0 Comandante da Marinha e Coordenador da CIRM, Almirante-de-Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, realizou visita técnica a EACF.

A visita teve como propdsito a inspecdo do desmonte dos escombros da EACF e o inicio da instalagdo
dos 39 Modulos Antarticos Emergenciais — MAE, que habitardo os pesquisadores e militares em
missao na Antartica até o término da construcdo da nova Estacdo, prevista para margo de 2014.

Em inspecdo aos MAE, o Comandante da Marinha entregou ao Chefe da Estagdo, CF(FN) Galdino,
uma placa, contendo o brasdo da Marinha, para ser colocada no Nucleo de Construcdo da futura
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Estacdo Antartica Comandante Ferraz e ressaltou, aos presentes no local, o importante trabalho dos
homens e mulheres, militares e civis, envolvidos no trabalho logistico operacional de reconstrucao da
Estacdo Comandante Ferraz. Uma cerimOnia, realizada no dia 20 de fevereiro, marcou o
restabelecimento das comunicagdes na Estacdo. Durante o evento foi realizada uma videoconferéncia
entre 0 Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto, que estava na
Antartica, e o Ministro das Comunicacdes, Paulo Bernardo, que se encontrava no Rio de Janeiro. O
Presidente do Conselho de Administracdo da Telemar Participacdes, Otavio Azevedo, o Diretor de
Politica Regulatéria da Oi, Carlos Cidade, o Diretor de Inovavacgédo ¢do e Novos Negdcios da Oi, Pedro
Ripper, o Contra-Almirante Alipio Jorge Rodrigues da Silva, Diretor da Diretoria de Comunicagdes e
Tecnologia da Informacdo da Marinha (DCTIM) e o Contra-Almirante José Roberto Bueno Junior,
Diretor do Centro de Comunicacéo Social da Marinha (CCSM) também estiveram presentes no evento.
O acordo firmado entre a Marinha do Brasil e a Oi garante a conectividade da EACF a rede corporativa
da Marinha. Isso possibilita 0 contato, permanente, dos militares e pesquisadores instalados na base
antartica com os centros de pesquisa e 0s seus familiares.

Entre os novos equipamentos fornecidos a base brasileira, constam antenas com sistema anticongelante,
modems com sistema de chaveamento, roteadores, terminais para gerenciamento da estacdo,
pressurizador e antenas de transmissao e recepcao de sinais de telefonia movel. O convénio ainda prevé
o treinamento e a qualificacdo anuais das equipes militares para a operacionalizacdo do sistema e a
manutencdo dos equipamentos de telecomunicacbes. Além disso, a Oi realizara revisdo e manutencao
preventiva dos equipamentos instalados na base da Antartica.
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Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Mora Neto

em Visita técnica nos Modulos Antarticos Emergenciais

Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Mora Neto em discurso aos
trabalhadores
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Pordo do Navio Mercante MV Germania com os residuos da EACF

A FASE 5 encerrou-se dia 17 de margo de 2013 com o suspender do “MV Germania” da Antartica e
iniciou-se a FASE 6 que corresponde a desmobilizacdo com previsdo de conclusdo até dia 10 de abril
no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro com o descarregamento total dos destrocos da EACF.

Encerramento da fase de desmonte da EACF





