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Visualización de la Expedición Científica Antártica ECA 49 
 

Generalidades sobre la Expedición Científica 2012/2013 

El Instituto Antártico Chileno, INACH, realiza normalmente sus expediciones cada 

verano austral entre los meses de noviembre y abril. Durante la Expedición Científica Antártica 

2012/2013 (ECA 49) se dio apoyo a 57 proyectos con actividades en terreno, involucrando a 117 

investigadores. Como una forma de brindar colaboración a otros países, se apoyó a 171 

investigadores, tanto nacionales como de diversos programas antárticos extranjeros, con traslado 

desde Punta Arenas a la Antártica o dentro de la Antártica, y con alojamiento en la base científica 

del INACH, Profesor Julio Escudero, o en la base Bernardo O’Higgins, que administra el Ejército 

de Chile. Adicionalmente, 17 estudiantes y profesores de la Expedición Antártica Escolar del 

INACH, EAE, desarrollaron actividades en la Antártica. 

Las áreas de trabajo que abarcó la ECA 49 consideran las islas Shetland del Sur, la 

península Antártica, hasta bahía Margarita, y el área de glaciar Unión, en el plateau continental, 

aproximadamente en los 80°S. Como en otras campañas, los proyectos se ejecutaron 

principalmente en seis (6) estaciones chilenas: Profesor Julio Escudero, Bernardo O’Higgins, 

Arturo Prat, Gabriel González Videla, Eduardo Frei y Guillermo Mann. Además, se contó con el 

apoyo de dos (2) bases extranjeras: Henryk Arctowski (Polonia), en isla Rey Jorge,  y Gabriel de 

Castilla (España), en isla Decepción. Para el desarrollo de las actividades, se levantaron dos (2) 

campamentos en las islas Shetland del Sur, en península Byers, isla Livingston, y en la sla Snow, 

y se recibió apoyo del Ejército de Chile con su módulo en el área de glaciar Unión. 

En febrero de 2013, la campaña desarrolló su periodo marítimo, realizando actividades a 

bordo del AP “Aquiles”, de la Armada de Chile, por 23 días. En este período de apoyó el 

muestreo requerido por los proyectos de investigación en el sector de las islas Shetland del Sur  y 

en el sector nororiente de la península Antártica. Además, con el apoyo del rompehielos AP 

“Oscar Viel”, de la Armada de Chile, se desarrollaron actividades en el sector de bahía Margarita, 

cuyos helicópteros permitieron el acceso a varios de los sitios de muestreo de esta ECA. En el 

sector de las islas Shetland del Sur además se contó con el apoyo del ATF “Lautaro”, de la 

Armada de Chile, y del BIO “Hespérides”, de España, para el transporte de investigadores de 

diferentes proyectos.  

 

Visualización de la Expedición Científica Antártica. 

 Durante la ECA 49 el  número de actividades científicas e investigadores apoyados 

aumentó un 76%, respecto a la ECA anterior. 

 Para poder satisfacer todas las necesidades científicas de estas actividades, se analizaron 

los requerimientos de los proyectos de la siguiente forma: 

1. Requerimientos logísticos: 

Para la temporada de trabajo, se planificó preliminarmente la ECA con los requerimientos 

logísticos de 26 proyectos de arrastre del Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN. 

Posterior a esto, se sumaron los requerimientos logísticos de los proyectos seleccionados en los  

Concursos 2012, que requerían comenzar sus actividades de terreno durante la temporada 

2012/2013, además de los requerimientos de proyectos de otros países que requirieron apoyo al 

INACH para el desarrollo de sus actividades (Alemania, Brasil, Bulgaria, Corea, China, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Polonia, Portugal y Venezuela). 
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Estos requerimientos se analizaron considerando el número de personas,  implementos logísticos 

y equipos científicos requeridos, comparándolos con el stock de materiales existentes, 

identificando el déficit y planificando las compras necesarias. 

2. Georeferenciación de los lugares de muestreo  

En forma paralela, se analizaron los lugares de muestreo requeridos por cada proyecto.  

Para esto, se georeferenciaron todos los puntos en donde los Investigadores Principales (IP) 

requerían trabajar, de acuerdo a lo siguiente: 

 Que los lugares solicitados cumplieran con los objetivos de terreno propuestos originalmente 

(ej., presencia de determinadas especies). 

 Se estimaron los tiempos de estadía en cada lugar de trabajo. 

 Se definió el tipo de plataforma desde donde se daría el soporte logístico (base, refugio, 

campamento o estadía abordo de buque), acorde al lugar de trabajo solicitado, analizando la 

habitabilidad de las diferentes plataformas de trabajo, para evitar sobrepoblación.  

 Se calculó el tiempo de estadía en los lugares en los que los proyectos permanecerían en 

tránsito, previo al traslado al lugar de trabajo específico.  

 Se analizaron las distancias entre los diferentes sitios de estudio, para estimar el apoyo 

logístico requerido in situ, el apoyo de personal logístico especializado, el uso de vehículos y 

botes de goma, traslado en la Antártica en buque, helicóptero o Twin-Otter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ejemplo de georeferenciación de los sitios de trabajo requeridos. 

 

3. Coordinación con los diferentes Operadores Antárticos 

Finalmente, se analizó la factibilidad de traslado respecto a la planificación de movimientos de 

los diferentes Operadores Antárticos trabajando en la región de la península Antártica. Dicha 

información fue recopilada de diferentes fuentes y con ella se elaboró una planilla que resumía 

los movimientos de los diferentes operadores antárticos nacionales y extranjeros (figura 2). 
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Figura 2. Tabla con información de movimientos de diferentes operadores 

antárticos. 

 

Figura 2. Tabla con la información de los movimientos planificados por los diferentes operadores antárticos en la 

región de la península Antártica. 

 

Esto permitió transportar un total de 400 pasajeros hacia y desde la Antártica, realizando un total 

de 599 movimientos de pasajeros, 308 de ingresos y 291 de salida, en algunos de los cuales los 

mismos grupos de investigadores fueron trasladados. 

La Tabla N°1 resume el número total de pasajeros transportador por tramo categorías y el total de 

movimientos realizados durante la ECA 49. 

 
Tabla N° 1. 

N° DE PERSONAS TRANSPORTADAS POR TRAMO PUQ-IRJ-PUQ 

CATEGORÍA  
PAX 

ENTRAN 

PAX 

SALEN 

N° TOTAL 

DE PAX 

N° TOTAL 

DE MOV 

PROYECTOS PROCIEN 109 109 117 218 

PROYECTOS PROGRAMAS 

ANTÁRTICOS EXTRANJEROS 
93 73 171 166 

ACTIVIDADES EAE 2012 17 17 17 34 

ACTIVIDADES CULTURALES 2 2 3 4 

ACTIVIDADES CON AUTORIDADES 23 23 23 46 

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 51 51 53 102 

ACTIVIDADES AMBIENTALES 2 2 2 4 

ACTIVIDADES COMUNICACIONALES 11 11 11 22 

EVACUACIONES POR URGENCIAS 0 3 3 3 

TOTAL 308 291 400 599 

 

 

De los 599 movimientos de pasajeros realizados durante la ECA 49, el 53,9%% de los pasajeros 

(323 pasajeros) se transportaron en vuelos chárter a la empresa chilena Aerovías DAP; 25,4% 

viajaron en vuelos FACH (152 pasajeros); 9,2% se transportaron en el buque “Aquiles” (55 

pasajeros); 10,2% se trasladaron en vuelos de las Fuerzas Aéreas de otros países (61 pasajeros), y 

un 1,3% viajaron en vuelos de la empresa ALE (4 pasajeros), hacia glaciar Unión (Tabla N° 2 y  

figura 3). 
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Tabla N°2 

N° DE MOVIMIENTOS DE PAX POR 

OPERADOR 

N° OPERADOR 
N° MOV 

DE PAX  

% 

1 ALE 8 1,3% 

2 AQUILES 55 9,2% 

3 ANTARTICA XXI 7 1,2% 

4 DAP 5 0,8% 

5 DAP AGUNSA 1 0,2% 

6 DAP COREA 22 3,7% 

7 DAP ECUADOR 13 2,2% 

8 DAP INACH 245 40,9% 

9 DAP PORTUGAL 30 5,0% 

10 FACH 152 25,4% 

11 FAB 58 9,7% 

12 FAP 1 0,2% 

13 FAU 2 0,3% 

TOTAL 599 100% 

 

 

 

Figura 3.  Movimientos del total de pasajeros de la ECA 49, por Operador. 

 


