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Introducao

Em 27 de novembro de 2014, uma aeronave C-130Hot@ Aérea Brasileira (FAB), em
missdo de apoio logistico ao Programa Antarticcsiiiao (PROANTAR), sofreu um acidente
durante o pouso no aerédromo Tenente Rodolfo Mdestin na Antartica.

Como consequéncia, a aeronave perdeu o trem de moicipal, a hélice de um dos
motores, além de danos na fuselagem central infdP@ra desinterditar a pista, a aeronave foi
arrastada para a Plataforma Civil - Losa "C", zdilio para manobras, carga e descarga,
agravando os danos estruturais.

Nos meses subsequentes, foram feitos o nivelamestabilizacdo, ancoragem, e remocéao
de diversos equipamentos. A Marinha do Brasil, emunto com a FAB, iniciou os estudos para
retirada no verdo antartico seguinte, entretamoyigude dos riscos envolvidos na operagéo e do
tempo exiguo para realizar o planejamento, o evént@ostergado para 0 proximo verao
2016/2017.

Planejamento

Prevista para iniciar na primeira quinzena de autude 2016, a 352 Operacao Antartica
(OPERANTAR XXXV) serd muito complexa, em razdo @spectos logisticos e operacionais,
que envolverdo elevado numero de recursos humanoeies materiais, a semelhanca do
desmonte da Estagédo Antartica Comandante Ferragjdicem 2012.

O Navio de Apoio Oceanografico Ary Rongel e o Nakmar Almirante Maximiano, além
das atividades de pesquisa e apoio a Estacdo isat&€bmandante Ferraz, inerentes a uma
OPERANTAR, apoiardo a reconstrucéo da estaca@trada de aeronave.

Sera montado um canteiro de obras na area da seranaentada, diversos equipamentos
de corte, transporte e manobra de carga serdpadti$, além de contar com mais um navio que
sera locado para a execuc¢ao especifica da retirada.

A aeronave sera recortada por duas escavadeimastesmura hidraulica, a sucata sera
acondicionada em conteineres de 20 pés, transpod#&l a praia por um percurso de 2
quildmetros, colocada em uma chata para transpoaisomodada no navio que fara o apoio. A
guantidade de residuos a serem retirados, protendm corte, serd de aproximadamente 30
toneladas e a previsdo de duracdo do servico éO0deliads, desde a mobilizacdo até a
desmobilizacdo, e cerca de 40 pessoas estardovigiasoliretamente na tarefa de retirada da
aeronave.

Com o objetivo de garantir a preservacdo ambiemtalAntartica, cumprindo as regras
contidas no Protocolo de Madri, o0 PROANTAR adotarda série de diretrizes e acodes
preventivas que constardo no Estudo de Avaliac@iinar de Impacto Ambiental.



