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OBRAS DE RECONSTRUCAO DA ESTACAO ANTARTICA COMANDAN TE
FERRAZ

Inaugurada em 06 de fevereiro de 1984, a Estacdértiva Comandante Ferraz (EACF),
localizada na Peninsula Keller, Ilha Rei Georgemgel ao Brasil manter uma base de apoio para o
desenvolvimento de pesquisas cientificas (Foté Partir de 1986 passou a ser guarnecida de forma
ininterrupta até 2012, quando um incéndio destpaitie de sua edificacao principal. Assim, em 2013
foram instalados os Modulos Antarticos Emergend®I8E), que permitiram dar continuidade as
pesquisas cientificas, com o apoio logistico e auteamcado das instala¢des sob os cuidados do Grupo-
Base da Marinha do Brasil (MB), durante todo o ano.

Ainda em 2013, a SECIRM, com o apoio técnico dastbiias Especializadas da MB, iniciou
0 processo para a contratacdo do projeto de reagést da EACF. Apds a conclusdo do projeto
executivo, foi iniciado o processo licitatério imacional para a contratacdo de empresa para a
execucdo da obra. Em 31 de agosto de 2015, foiaaksio contrato com a empresa estatal chinesa
China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC), vencedora do certame. As
atividades iniciais para a obra comecaram nestenmeso.

A edificacdo principal da futura estagéo antarsiea composta por trés blocos (Foto 2):

1. O Bloco Leste sera destinado as pesquisas, corwis@vicos da EACF. Nele estardo os 14
laboratorios, refeitdrios, cozinha, setor de sagdk, de secagem e oficinas;

2.0 Bloco Oeste serd o lugar privativo onde seradalmdos, no nivel superior, os 32
camarotes, biblioteca, ginasio e sala de videdfaimlie, no nivel inferior, pai6is de mantimentos e
tanques de aguada e de combate a incéndio; e



3.0 Bloco Técnico sera a garagem e a praca de m&qdanastacdo, onde estardo localizados
os geradores, quadros elétricos, caldeiras, estiE@imatamento de agua e esgoto, incinerador, entre
outros.

Foto 2: Imagem 3D da EACF com a identificagdo dostos.

A obra foi planejada para ser executada em quasesfdistintas e consecutivas, sendo duas de
fabricagcdo e pré-montagem na China e duas de nentag Antartica.

A primeira fase foi concluida conforme planejadpara a execucdo da fase seguinte, foram
montados, em dezembro de 2016, no canteiro de ohrastartica, um alojamento para 72 pessoas e
uma plataforma com guindaste, que proporcionoudagié ao desembarque de material a partir do
navio fretado pela empresa contratada.

Em seguida, foi realizada a montagem dos blocadereto pré-moldados que constituem as
fundacbes da edificacdo principal, a qual obedeceeguinte sequéncia: escavacao, preparacao e
regularizacdo do leito, instalacdo da chapa basetagem das pecgas de concreto e da cruzeta e
reaterro. Essa fase foi concluida em marco de 2@l#&rmino do verdo antartico.

A terceira fase, realizada em Xangai, consistiufataicacdo e pré-montagem dos pilares,
estruturas e contéineres que constituem os Bloest& | Oeste e Técnico, além dos Modulos Isolados.
Essa fase foi concluida em novembro de 2017, apdfssmontagem, catalogacdo e embarque dos
diversos itens no navio, fretado pela contratadia, destino a Antartica.



A guarta fase teve inicio apds a chegada do nagtado a Baia do Almirantado, em 25 de
dezembro de 2017.

SITUACAO ATUAL

De acordo com o previsto no cronograma inicial,obgas de reconstrucdo deveriam estar
concluidas até margco de 2018. Entretanto, em di#uwoa de atraso significativo no término
fabricacdo e pré-montagem da edificacdo princimalndva EACF, provocado por dificuldades
enfrentadas pela empresa contratada em prontifgcailares, estruturas e contéineres que constituem
os Blocos Leste, Oeste e Técnico, além dos Mddatdados, nos prazos previstos, tal meta néo foi
atingida.

Até 31MAR2018, quando terminou o verdo antértiooaf concluidas as montagens de 2/3 do
bloco oeste, pilares e estrutura inferior do bltesie, parcial da estrutura do bloco técnico e as
unidades isoladas de telecomunicac¢fes, Meteorobogiar.

SITUACAO ATUAL

Todo o material embarcado no navio Magndlia, ndbizado até o dia 31MAR2018, foi
transportado para Punta Arenas e armazenado emérsnalugados pela CEIEC.

Os blocos técnico, leste, parte do bloco oestar@ideunidades isoladas sé serdo montados no
préximo verdo, ou seja, no periodo de outubro d& 20marco de 2019.

O Treinamento e o Comissionamento dos diversospaméntos e sistemas da nova EACF
serdo realizados no verdo de 2019-20.
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Canteiro de obras (Bloco Oeste a0 Afuno). ﬂ



