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Resumen:

Durante el año 2020, las autoridades del Programa Nacional Antártico Uruguayo (PNA), al igual
que otros programas nacionales antárticos debieron enfrentarse a  un difícil análisis respecto a la
organización y desarrollo de las Campaña Antártica de Verano.  Tras ello,   el PNA implementó
restricciones y protocolos a las tripulaciones y científicos que viajaron a la Antártida, incluyendo la
obligatoriedad  de  realizar  pruebas  de  PCR  y  adicionalmente  tiempo  de  aislamiento  antes  del
despliegue. El Programa Nacional Antártico Uruguayo trabajó en tres protocolos aplicables a la
Base  Artigas  (BCAA),  a  la  logística  y  a  la  tripulación  para  realizar  una  campaña  segura  y
preventiva.  El  objetivo  principal  de  la  campaña  de  verano  se  limitó  a  una  misión  regular  de
abastecimiento  y  mantenimiento  y  a  una  actividad  científica  esencial.
Con todas las medidas tomadas, Uruguay ha logrado en gran medida mantener el coronavirus fuera
de  su  anual,  Base  Científica  Antártica  Artigas  (BCAA/  Base  Artigas).
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Organización operativa de la Expedición Antarkos XXXVII:

La coordinación de las operaciones de la Campaña en el marco de Covid-19 fue muy difícil, debido
a la incertidumbre, la posible infección y la recesión presupuestaria que el país tuvo que adoptar. En
este sentido, el programa tomó la decisión de cerrar la estación estacional uruguaya "T/N Ruperto
Elichiribehety" (ECARE), y requerir el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya para
realizar  las  operaciones  antárticas  en  la  Estación  Artigas  (BCAA).

Uruguay  tuvo  que  tomar  una  decisión  histórica  en  toda  la  actividad  antártica,  que  fue  la  de
coordinar vuelos directos de 24 horas. En 24 horas se realizaron vuelos de Montevideo (Uruguay) a
la Antártida y de la Antártida a Punta Arenas (Chile) a Montevideo.

La primera fecha de salida fue el  16 de diciembre,  trasladando desde Montevideo a  la  BCAA
tripulación  de  verano  e  invierno,  técnicos,  grupos  de  trabajo,  científicos  y  carga  logística.
El 4 de enero de 2021 se realizó el segundo vuelo, transfiriendo desde Montevideo a la Estación
Artigas,  carga  logística  y  redesplegando  personal  (tripulación  entrante  y  saliente,  científicos  y
técnicos  que  habían  sido  desplegados  en  el  1er  vuelo).  
La tercera etapa fue el 13 de abril de 2021, transfiriendo carga desde Montevideo a la Base Artigas
y retornando al país a los técnicos y científicos que no forman parte de la tripulación de invierno.
Por último, durante la tercera etapa, la tripulación de invierno fue inoculada con la vacuna Covid-
19, destacando el apoyo del médico de la estación rusa de Bellingshausen.

Actividades científicas y tecnológicas durante la campaña de verano 2020-2021

La actividad científica también se vio reducida por factores logísticos y operativos durante esta
campaña. Aun así, los proyectos e investigaciones realizados fueron coherentes con su calidad y
objetivos. En este sentido,  se aprobaron 9 Proyectos Nacionales para la campaña 2020-2021 (7
Proyectos  Científicos  y  2  de  Vigilancia  Ambiental)  centrados  en  tres  aspectos  científicos
importantes: geociencias, ciencias de la vida y vigilancia ambiental.

En cuanto a las tecnologías, la Base Artigas mejoró  durante este verano austral sus capacidades de
comunicación  con el  lanzamiento  de  un  nuevo canal  de  satélite  Intelsat  21  en  banda Ku,  con
conexión directa a Internet de 6Mbps.
Esta actualización mejoró las capacidades de transmisión de datos para soportar la adquisición de
señales en tiempo real.  En particular,  su uso previsto es la observación de datos sísmicos y de
terremotos.  Además,  el  ancho  de  banda  restante  mejoró  la  comodidad  y
la  comunicación  social  del  equipo  de  invernada.
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Visión general de la cooperación antártica 2020-2021:

Si bien la pandemia de Covid-19 ha fomentado un sentido de control local en todo el mundo, en los
asuntos antárticos hubo un extraordinario sentido de comunidad, un sentido de que los países están
todos juntos en esto, un caso, una muerte, una infección en la Antártida es el caso de todos.

La cooperación antártica también se ha visto reducida en esa temporada, pero el PNA de Uruguay
entiende que el factor predominante es la recesión en la actividad logística, operativa y científica de
todas las Partes para no exponer al continente.

La cooperación es un pilar fundamental del Tratado Antártico. En la campaña de verano 2020-2021,
la cooperación se centró en proyectos de investigación y apoyo logístico. En la campaña antártica, a
través de la coordinación del Instituto Antártico Uruguayo, se trabajó en los siguientes proyectos
científicos (Evaluación de la estructura del paisaje sonoro y del impacto del ruido antropogénico en
la  Isla  Ardley  (Bahía   Fildes/Guardia  Nacional/  Maxwell);  AntarPLAST;  Los  pingüinos  como
centinelas del impacto antropogénico y del cambio climático en el ecosistema antártico; y Estudio
multicompartimental de contaminantes en la Península Fildes), en particular dos de ellos contaron
con el apoyo de investigadores de  Argentina y España que trabajaron desde la Base Artigas.

En cuanto  al  apoyo logístico,  el  PNA de Uruguay agradece  especialmente  a  Brasil  (Programa
Antártico  Brasileño)  y  Chile  (Programa  Antártico  Chileno)  por  su  apoyo  en  el  marco  de  las
necesidades operativas y logísticas durante la Campaña de Verano 2020-2021.

Conclusiones generales:

A pesar  de  la  campaña  realizada,  el  Programa  Nacional  Antártico  de  Uruguay,   sigue  siendo
cauteloso respecto al SARS-CoV-2, pues éste pone de manifiesto las vulnerabilidades existentes en
la Antártida y puede producir nuevos desafíos, por lo que el principal objetivo para el PNA de
Uruguay es ser preventivo y cauteloso en las medidas adoptadas.
Durante la Campaña Austral 2020-2021, existieron grandes diferencias en la forma en que cada
programa  nacional  antártico  enfrentó  la  pandemia  del  COVID-19  que  aún  acompaña.  En  este
sentido, el Programa Nacional Antártico de Uruguay apoya el intercambio de experiencias entre las
PNAs, desde los resultantes  de las medidas  adoptadas  hasta  las  actividades  desarrolladas en el
marco de una Campaña Antártica. La información es importante para dar a conocer experiencias, y
de estas se puede aprender y mejorar las acciones en el Área del Tratado Antártico.
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