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Resumen  

La Campaña Antártica de Verano 2020/2021 fue posiblemente una de las expediciones más 

particulares, riesgosas y difíciles que se han tenido que planear y coordinar dentro de las 

últimas décadas hacia el continente blanco. Las actividades científicas requieren de la 

obtención de muestras y adquisición de datos para monitorear, entender e investigar los 

sistemas en estudio. Considerando que normalmente no es tarea sencilla llegar, abastecer y 

realizar las actividades científicas en el continente antártico, y menos aún en el actual 

contexto de pandemia, el valor de estas muestras se volvió aún más relevante y significativo. 
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Actividades científicas durante la Campaña 2020/21 

La situación de pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2 llevó a una 

reducción del traslado de personal científico, técnico y logístico durante la  CAV 2020/2021.  

Esta reducción determinó que las tareas de más del 50% de los proyectos científicos incluidos 

en el Plan Anual Antártico se postergaran para la próxima CAV 2021/22, mientras que los 

proyectos restantes, sólo  llevaron a cabo algunas de las actividades programadas. 

El número de científicos participantes se redujo a 24 investigadores y técnicos para la 

campaña de verano, postergándose también la presencia de colegas extranjeros con los que se 

trabaja en colaboración. 

Por otra parte, se mantuvo el plan habitual de despliegue de científicos y técnicos invernantes 

en los Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios de las Bases Permanentes. No se realizaron 

actividades científicas en las Base Temporarias y tampoco se desplegaron campamentos 

desde Base Marambio. En esta base, se pudo continuar con el estudio y el monitoreo del 

balance de masa y la dinámica de los glaciares cercanos, estudio que ha permitido disponer 

de más de 20 años de datos. 

En Base Carlini, se conformó un grupo multidisciplinario de 15 científicos y técnicos los 

cuales colaboraron entre sí para poder llevar a cabo los objetivos de cada uno de los estudios 

que se pudieron desarrollar. Dichos estudios abarcaron los campos de la biología, 

oceanografía, geología, glaciología, geodesia y sismología, habiéndosele dado prioridad a 

aquellos proyectos que poseían compromisos internacionales de relevancia y aquellos 

involucrados en la finalización de tesis de doctorado del personal del IAA. 

Dentro de las líneas de investigación biológica se desarrollaron programas de monitoreo de 

pingüinos pigoscélidos y pinnípedos marinos, de las especies vegetales, de peces y de algas, 

con el objetivo de determinar si las poblaciones se encuentran afectadas por efectos de la 

presencia antrópica y/o del cambio climático. Los estudios microbiológicos se centraron en el 

estudio de la ecología microbiana de los ambientes terrestres y marino costero, así como en el 

estudio de las aplicaciones biotecnológicas de los organismos psicrófilos. Los estudios 

oceanográficos se centraron en analizar las propiedades del agua, su circulación y el efecto 

del derretimiento de los glaciares sobre las aguas costeras. 

Asimismo, en Carlini se continuaron las actividades relacionadas con la cooperación 

científica internacional, en particular con Alemania. A pesar de que este año no se contó con 

la presencia de investigadores de otros países debido a la pandemia, los científicos argentinos 

presentes en la Base Carlini cumplieron los objetivos de cooperación previstos. Estas 

investigaciones en cooperación con Alemania  se realizan de manera ininterrumpida desde 

hace más de 30 años, lo que ha posibilitado generar una base de datos científicos a largo 

plazo que constituye una de las más completas de la región Antártica. 
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A bordo del buque ARA Almirante Irizar se desarrollaron 4 proyectos y participaron 9 

investigadores y técnicos. Se realizó el monitoreo de Aves y Mamíferos Marinos Antárticos, 

tarea que se realiza con regularidad desde hace décadas, habiendo generado una importante 

base de datos; Se completaron tareas técnicas en los equipos de Sismología y de Dosimetría 

de Ozono de las Bases Antárticas permanentes como así también se realizaron actividades de 

puesta en valor del Patrimonio Histórico Antártico en el SMH 38 “Refugio Suecia” en la Isla 

Cerro Nevado;  en la Casa Moneta en Base Orcadas; en Base Marambio se reparó el cerco del 

SMH 94 “Mojón de Larsen” y en la isla Astrolabe se localizó el Sitio histórico de la 

Expedición Antártica Sueca 1901-3. 

 

Actividades logísticas durante la Campaña 2020/21 

La Ejecución de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2020/2021, se definió por estar 

sujeta al cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, a fin de minimizar la posibilidad de 

trasmisión del virus SARS- COV-2 (COVID) al Continente Antártico. 

 

A tal fin, se cumplió con los Procedimientos COVID-19, resultantes del trabajo entre 

autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores para el 

desarrollo de las operaciones de la Campaña Antártica de Verano 2020-2021, que sumados al  

“Protocolo de acción para la prevención, detección y gestión inicial de casos positivos de 

infección producida por el virus Sars-CoV-2 (CORONAVIRUS)”, permitieron soslayar la 

posibilidad de contagio, trasmisión y propagación en el Continente Antártico. 

 

Durante el desarrollo de las Etapas Preparación y Ejecución, se cumplieron previo al 

despliegue de personal y medios, la realización de cuarentenas obligatorias, con la práctica de 

dos testeos PCR por personal, uno al iniciar y otro al finalizar el período de aislamiento, para 

las dotaciones entrantes de las bases permanentes, personal de la DNA y del Servicio 

Meteorológico Nacional, personal del EEMM-COCOANTAR embarcado, y tripulaciones de 

medios navales y aéreos asignados, computándose un total de 1164 testeos, para un total de 

582 personas. 

 

La Campaña Antártica de Verano (CAV) 2020/2021, estuvo dirigida al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 

 MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 en la Campaña Antártica 

2020/2021. 

 

 APOYAR EL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL ANTÁRTICO, CIENTÍFICO, 

TÉCNICO Y DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO 

(DNA), mediante el desarrollo de operaciones conjuntas bajo reservas impuestas conllevando 

a la ejecución de actividades y despliegues de personal científico esenciales durante la etapa 

de verano, y traslado de científicos e investigadores para invernar. 

 

 ABASTECER Y RELEVAR LAS DOTACIONES DE BASES ANTÁRTICAS 

PERMANENTES.  
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Los criterios rectores para la conducción, y ejecución de las operaciones de la Campaña 

Antártica de Verano 2020/2021, fueron los siguientes: 

 

 “MÁXIMO APOYO A LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS” y al cumplimiento 

de los acuerdos internacionales vigentes, bajo el concepto de “COVID CERO”, en el 

Continente Antártico. 

 

 “SUPERVISIÓN CONSTANTE” de las medidas de prevención sanitarias 

establecidos en los procedimientos y protocolos, para minimizar el ingreso de esta 

enfermedad en el territorio antártico,  

 

 Disminución de los riesgos de accidentes instando en la “SEGURIDAD DEL 

PERSONAL y DE LOS MEDIOS” durante el desarrollo de la operación. 

 

 “MÁXIMA ECONOMÍA” posible de los medios afectados en los consumos 

relacionados con los recursos logísticos considerados críticos. 

 

 “MÁXIMA LIBERTAD DE ACCIÓN” de los Medios Navales y Aéreos, compatible 

con las normas de seguridad vigentes y en concordancia con las directivas impartidas. 

 

La ejecución de la CAV comprendió un período de 164 días de duración, desde el 26 de 

octubre de 2020, (despliegue vía aérea de la Dotación Nº 52 de Base Marambio), hasta el 07 

de abril de 2021 (arribo del Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR” (RHAI) al Puerto 

de Buenos Aires). 

Desde la zarpada y arribo de los medios navales, RHAI, y Aviso A.R.A. “BAHIA 

AGRADABLE” (AVBA), se computaron ciento veintiséis (126) días de operación 

embarcados en su totalidad, manteniendo la integridad de la burbuja sanitaria materializada 

post cuarentena obligatoria, evitando todo contacto con personal ajeno a la campaña, y 

cumpliendo estrictos procedimientos y protocolos sanitarios.  

Se utilizaron como puntos de apoyo durante el desarrollo de la Operación, la Base Naval 

Ushuaia, la Estación Aeronaval Ushuaia y la Base Militar de la Fuerza Aérea en Rio 

Gallegos. 

Las operaciones de carga, descarga, transporte, relevo, etc., fueron modificadas en función de 

las condiciones glaciológicas y meteorológicas imperantes durante su ejecución.  

 

La descarga de los residuos antárticos clasificados (GI, GII, GIII y GIV), replegados de las 

Bases antárticas Permanentes (BAP), se realizó en el Muelle Comercial del Puerto de la 

Ciudad de Ushuaia, siendo replegados por el Rompehielos A.R.A “ALMIRANTE IRIZAR”, 

el Aviso A.R.A “BAHIA AGRADABLE” y el Aviso A.R.A. “PUERTO ARGENTINO” en 
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oportunidad de desarrollar el período “BRAVO” de la Patrulla Antártica Naval Combinada 

(PANC). 

ÁREA OPERACIONES 

El Plan de Campaña se llevó a cabo ejecutándose en forma simultánea los siguientes 

esfuerzos operacionales: UN (1) Esfuerzo Principal Naval (EPN), UN (1) Esfuerzo 

Secundario Naval (ESN) y DOS (2) Esfuerzos Secundarios Aéreos (ESA1 y ESA2), según el 

siguiente detalle:  

1. Esfuerzo Principal Naval (EPN):  

  

Estuvo orientado esencialmente a lograr el relevo de las dotaciones, reabastecimiento de 

efectos logísticos y despliegue del personal científico en las Bases Esperanza, Marambio, 

Orcadas, Belgrano 2, San Martín y Carlini. 

De igual modo, se realizó el repliegue de efectos logísticos y residuos de dichas Bases 

Antárticas. Estas tareas fueron ejecutadas por el Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE 

IRIZAR” con dos (2) helicópteros orgánicos SEA KING embarcados, dos (2) Lanchas EDPV 

y botes neumáticos Zodiac.  

  
2. Esfuerzo Secundario Naval (ESN):  

  

Ejecutado por el Aviso A.R.A. BAHIA AGRADABLE (AVBA) y TRCB. Estuvo dirigido 

esencialmente a colaborar con el Esfuerzo Principal Naval de aprovisionamiento y repliegue 

de efectos logísticos de las Bases Esperanza, Orcadas, y Carlini. Dichas tareas fueron 

ejecutadas por el AVBA mediante embarcaciones menores (botes neumáticos).  

 

El TRCB, contribuyó al Esfuerzo Principal Naval asegurando el trasbordo de efectos 

logísticos al RHAI y AVBA en la ciudad de Ushuaia, mediante la materialización del 

segundo puente logístico (Buenos Aires – Ushuaia).   
 
3. Esfuerzo Principal Aéreo (EPA):  

  

Estuvo encaminado primordialmente a transportar desde y hacia la Antártida, a las dotaciones 

de las Bases Antárticas Permanentes (BAP), personal científico esencial, equipos especiales 

de ciencia e investigación, carga específica y repliegue. Los medios empleados fueron los de 

dotación del Escuadrón I de Transporte Aéreo (S-Arm C-130 Hércules), operando entre la 

BAM RÍO GALLEGOS/ USHUAIA y las BAP MARAMBIO. 

 

4. Esfuerzo Secundario Aéreo (ESA):  

  

Se ejecutó esencialmente orientado a desplegar y replegar, por modo aéreo, a las dotaciones y 

científicos de las BAP Esperanza y Carlini, vuelos glaciológicos, despliegues a áreas de 

interés científico a requerimiento, y repliegue del T-82. Los medios empleados fueron los de 
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dotación del Escuadrón Aeromóvil de Tareas Antárticas conformado por dos (2) Helicópteros 

Bell 212 y la Sección Antártica de Vuelo “ÁGUILA” (S-Arm DHC-6 -Twin Otter), operando 

desde la Base Marambio. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Las Bases antárticas cumplieron con la normativa vigente (Protocolo al Tratado Antártico 

sobre Protección del Medio Ambiente, Ley Nacional 24.051 “Residuos Peligrosos”, etc.) 

referente a la separación, almacenamiento y rotulado de los residuos para su posterior 

evacuación al continente.  

La mayoría de los residuos peligrosos (G3) se embarcaron en los Avisos ARA “ISLAS 

MALVINAS” y ARA “BAHIA AGRADABLE” y los no peligrosos (G1/G2 y G4) en el 

Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRÍZAR”.  

Es fundamental destacar que no hubo pérdida del contenido de los residuos peligrosos (G3) 

sobre la cubierta de vuelo del Rompehielos, lo que hubiese comprometido las operaciones 

con helicópteros por razones de seguridad para el personal y las aeronaves. 

La cantidad de tambores, kilogramos y metros cúbicos replegados para su deposición final se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

GPO CATEGORÍA 
CANTIDAD DE 

TAMBORES 

 

CANTIDAD       

(Kg) 

 

 

CANTIDAD      

(M3) 

G I Residuos orgánicos 
204 TAMBORES 

4 PALLET 
26.427 66.25 

GII 
Residuos no 

biodegradables (sólidos) 

770 TAMBORES 

6 PALLET 
41.205 231.39 

G III Residuos Peligrosos 

1424 TAMBORES 

25  CAJONES 

1012 TAMBORES 

COMPACTADOS 

257.979 412.96 

G IV 
Residuos Inertes (solidos) 

 

383 TAMBORES 

12 CAJONES 

60 PALLET 

47.449 173.59 

G V 
Residuos orgánicos 

líquidos 
89 TAMBORES 16.180 25.81 
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Por último, es dable señalar que todas las actividades efectuadas fueron objeto de su 

correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y se extendieron los 

correspondientes permisos de ingresos a ZAEPs y relativos a toma e intromisión perjudicial, 

en los respectivos casos. 

TOTALES 

2870 TAMBORES 

70       PALLET 

37    CAJONES 

1012  TAMBORES 

COMPACTADOS 

389.240 1091 


