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PLANIFICACIÓN DE LA XXVII EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ECUATORIANA 

(CAMPAÑA DE VERANO 2023-2024) 

 

Resumen 

El Ecuador a través del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR), 

en cumplimiento de los compromisos asumidos como Estado Miembro Consultivo del Tratado 

Antártico, durante la campaña antártica 2023-2024 tiene planificado ejecutar desde mediados de 

diciembre de 2023 a inicios de marzo del 2024, la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana, la 

que considerará un tiempo aproximado de 82 días de presencia efectiva en la Estación Científica 

“Pedro Vicente Maldonado” ubicada en Isla Greenwich - Península Antártica. 

 

Introducción 

Durante la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana se ejecutarán los Programas Técnico-

Científico, Ambiental, Logístico, y de Arte y Cultura, para los cuales se contará con la 

participación de aproximadamente 25 expedicionarios logísticos y 20 científicos entre 

investigadores nacionales y extranjeros. 

Al no contar el Ecuador con medios marítimos y aéreos propios, para el traslado del personal y 

material, basado en el espíritu de cooperación del Tratado Antártico, se gestionará el apoyo de 

otros Programas Antárticos Nacionales, especialmente con los países que son parte de RAPAL, y 

eventualmente se contratarán servicios de proveedores privados. 

 

Descripción general 

De acuerdo con la estructura organizacional del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 

del Ecuador, INOCAR, la Coordinación General de Asuntos Antárticos tiene la responsabilidad 

de planificar expediciones a la Antártida para ejercer presencia en ese continente mediante la 

ejecución de proyectos de investigación y trabajos logísticos en las instalaciones de la Estación 

Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado” (PEVIMA), ubicada en Punta Fort William 

de la Isla Greenwich. El Plan Operativo Anual del año 2023 contempla ejecutar la XXVII 

Expedición Antártica Ecuatoriana durante el verano austral, preliminarmente se ha considerado 

que la expedición se llevará a cabo desde mediados de diciembre de 2023 a inicios de marzo del 

2024, con un tiempo aproximado de presencia efectiva en PEVIMA de 82 días. 

Dentro de las diferentes Expediciones Antárticas Ecuatorianas se ejecutan los Programas 

Logístico, Científico, Ambiental, y de Arte y Cultura. En base a las recomendaciones y trabajos 

pendientes de la XXVI Expedición Antártica Ecuatoriana y Plan de Mantenimiento de la estación 

PEVIMA se ha establecido los requerimientos logísticos, actualmente se está realizando la 

selección del personal militar y de servidores públicos que conformaran el grupo logístico, en esta 

Expedición el trabajo principal estará centrado en la reparación del piso del módulo de 

laboratorios, contrapiso de hormigón armado en la casa de botes, y pintura de la infraestructura 

de PEVIMA con un color uniforme. 



 

El Programa Técnico Científico de la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana considerará la 

ejecución de un TOTAL de 21 proyectos, 10 proyectos continuativos, 7 proyectos nacionales 

nuevos y 4 proyectos internacionales. En PEVIMA se considerará la ejecución de 2 fases 

científicas de aproximadamente 21 días cada una a ejecutarse entre enero y febrero la primera y 

entre febrero y marzo la segunda, considerando la participación de 8 investigadores en cada una. 

El resto de proyectos se ejecutarán considerando cupos que están siendo gestionados en Bases de 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Canadá, y Turquía, así como en plataformas de investigación 

(buques científicos) de Perú y Colombia. 

Los diferentes proyectos seleccionados deberán estar enmarcados en los seis ejes de investigación 

aprobados por el INOCAR en el año 2022 que son: Ecosistemas y servicios ecosistémicos 

(incluye proyectos continuativos del anterior eje ambiental), Tendencias y escenarios de cambio 

climático (incluye proyectos continuativos del anterior eje cambio climático), Teleconexiones 

entre Ecuador y la Antártida (incluye proyectos continuativos del anterior eje Interrelación 

Ecuador-Antártida), Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Tecnológica 

aplicadas a la Antártida (incluye proyectos continuativos del anterior eje Tecnologías aplicadas a 

la Antártida), Dimensiones Humanas asociadas a la Antártida; y Seguridad Marítima. 

Actualmente el INOCAR se encuentra efectuando la convocatoria y selección de proyectos de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) para la XXVII 

Expedición, el proceso de selección consiste en 4 etapas: admisibilidad; factibilidad técnica, 

ambiental y logística; revisión curricular; y revisión por pares. Las propuestas de proyecto con las 

calificaciones más altas formarán parte del repositorio de proyectos antárticos y en función a la 

disponibilidad de cupos serán asignados a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, a 

otras bases o a plataformas de investigación de otros países. Adicionalmente durante la XXVII 

Expedición se ejecutarán proyectos continuativos que ya realizaron su primer trabajo de campo 

durante la XXVI Expedición Antártica Ecuatoriana. 

Finalmente, el Programa de Difusión, arte y cultura, contará con la participación de 4 proyectos, 

2 en cada fase, junto a los proyectos científicos, dentro de los cuales se generarán productos que 

permitan valorar la importancia de la Antártida, generar conciencia e identidad con dicho 

territorio. 

Al no contar el Ecuador con medios propios (navales o aéreos) para el traslado del personal y 

material desde Punta Arenas hacia PEVIMA y viceversa, la planificación realizada, estará sujeta 

a la disponibilidad de tiempo y cupos en medios que se gestionan ante otros Programas Antárticos 

Nacionales u Operadores Privados, pudiendo cambiar algunos aspectos antes señalados debido a 

este parámetro que no está bajo el control directo del INOCAR. 

Finalmente, en el siguiente gráfico se ilustra el cronograma resumido de toda la expedición, con 

fechas tentativas:  



 

Figura 1 Línea de tiempo para ejecución de la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana 

 

Conclusiones 

a) Ecuador a través del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, ejecutará durante 

el verano austral 2023-2024, la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana, la cual desde 

mediados de diciembre 2023 hasta inicios de marzo 2024, contará con aproximadamente 

82 días efectivos de permanencia en la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, lo 

que le permitirá cumplir con los compromisos asumidos por el país como miembro 

consultivo del Tratado Antártico, y fortalecer la presencia y proyección del Ecuador a la 

Antártida. 

b) La adecuada planificación de las actividades del Programa Logístico, como parte de la 

XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana, permitirá mantener en alto grado de alistamiento 

las capacidades de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado” (PEVIMA), y 

efectuar un adecuado sostenimiento logístico del Programa Científico. 

c) El proceso de llamamiento y selección que se encuentra en ejecución, así como la gestión 

de asignación de cupos en otras bases, permitirá determinar los proyectos que conformarán 

el “Programa Técnico-Científico” y “Programa de Difusión, Arte y Cultura” para la XXVII 

Expedición Antártica Ecuatoriana. 

d) La Planificación final de la XXVII Expedición Antártica Ecuatoriana, dependerá de la 

definición de fechas y cupos en medios navales y aéreos facilitados por los diferentes 

Programas Antárticos y Operadores privados a los que se les ha solicitado su colaboración. 

 

 

 

 

 

 


