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XXV EXPEDICION ANTARTICA ECUATORIANA
(CAMPANA DE VERANO 2022-2023)

Resumen

Del 21 de noviembre de 2022 al 03 de abril de 2023 se ejecut6 la XXVI Expedicion Antartica
Ecuatoriana, con un tiempo de permanencia efectivo de 102 dias en la Estacion Cientifica Pedro
Vicente Maldonado, en la que participaron 54 expedicionarios entre personal militar e
investigadores nacionales y extranjeros.

Dentro de las principales tareas logisticas se contemplé la remodelacion del mddulo de servicios,
mantenimiento general de la Estacion, equipamiento de sala de mando y control, y cumplimiento
de normas ambientales. En el campo cientifico se ejecutaron un total de total de 18 proyectos de
investigacion y dos proyectos de difusion.

Introduccion

Desde la declaracion de derechos ecuatorianos en la Antartida en el afio 1967, han transcurrido
56 afios de gestidn constante para garantizar la presencia del Ecuador en la Antartida, con hitos
importantes en su historia como la Adhesion del Ecuador al Tratado Antartico (15/SEP/1987),
primera expedicion a la Antartica con el BAE “Orién” (01/DIC/1987), creacion del Programa
Antartico Ecuatoriano (PROANTEC) adscrito al Instituto Oceanografico de la Armada
(05/AG0/1988), Miembro Consultivo del Tratado Antartico (19/NOV/1990), creacion del
Instituto Antartico Ecuatoriano “INAE” (03/MAY/2004); vy, la fusion entre en Instituto
Oceanografico de la Armada (INOCAR) y el Instituto Antértico Ecuatoriano (08/MAY/2020).

Una vez que el Ecuador se adhiri6 al Tratado Antartico, se encomendd a la Armada del Ecuador
tomar cargo la realizacion de la primera Expedicién Antartica Ecuatoriana, para lo cual se dispuso
al Instituto Oceanografico (INOCAR) planifique, dirija y ejecute la misién.

Ecuador tiene un legado de 35 afios de presencia en la Antartida, en las que se han realizado un
total de 26 expediciones al continente blanco. Estas campafias antarticas planificadas y ejecutadas
por la Armada del Ecuador a través del Instituto Oceanografico y Antartico de la Armada
(INOCAR), tienen como objetivo principal, dar el soporte logistico a las actividades cientificas
desarrolladas por investigadores nacionales y extranjeros en la Estacion Cientifica Pedro Vicente
Maldonado (PEVIMA) y contribuir con los objetivos del Tratado Antértico y sus Acuerdos
Conexos.

Durante el verano austral 2021-2022, debido a las afectaciones y restricciones producto de la
pandemia del COVID 19, asi como, limitaciones en disponibilidad de medios, cupos y fechas
para el traslado del personal y material en transportes maritimos y aéreos, el Ecuador se vio
obligado a postergar la vigésima sexta (XXVI) Expedicién Antartica Ecuatoriana para el verano
austral 2022-2023.



Es asi que el Ecuador a través del Instituto Oceanografico y Antartico de la Armada del Ecuador
(INOCAR), en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ecuador como Estado
Miembro Consultivo del Tratado Antartico, planificd y ejecutd la XXVI Expedicion Antartica
Ecuatoriana, la etapa de ejecucion se cumplio desde el 21 de noviembre de 2022 al 03 de abril de
2023, con un tiempo de permanencia efectivo de 102 dias en la Estacion Cientifica “Pedro Vicente
Maldonado”, ubicada en Isla Greenwich, Peninsula Antartica, en la que participaron 54
expedicionarios entre personal militar e investigadores nacionales y extranjeros.

Dentro de las principales tareas logisticas se contemplé la remodelacion del médulo de servicios,
mantenimiento general de la Estacion, equipamiento de sala de mando y control, y cumplimiento
de normas ambientales. En el campo cientifico se ejecutaron un total de total de 18 proyectos de
investigacion y 2 proyectos de difusion.

Al no contar el Ecuador con medios maritimos y aéreos propios, para el traslado del personal y
material, basado en el espiritu de cooperacion del Tratado Antartico, se gestiond el apoyo de otros
Programas Antarticos Nacionales, especialmente con los paises que son parte de RAPAL, asi
como también se realiz6 la contratacion de servicios de proveedores privados.

Descripcion general

La XXVI Expedicion Antartica Ecuatoriana contemplé la ejecucion de tres Programas: 1)
Programa Logistico; 2) Programa Técnico, Cientifico y Ambiental y 3) Programa de Difusion,
Arte y Cultura.

Esta expedicion dio inicio el 21 de noviembre de 2022 y culmind el 03 de abril de 2023, con 102
dias efectivos en la Estacion PEVIMA, contados desde el 05 de diciembre de 2022 hasta el 16 de
marzo de 2023. Tiempo en el que albergd a 47 expedicionarios, 32 del grupo logistico, 11
investigadores nacionales, 2 investigadores brasilefios y 2 comunicadores audiovisuales.
Adicionalmente, gracias al espiritu de cooperacién cientifica que promueve el Art. 2 del Tratado
Antartico y gestion realizada por el INOCAR, se ejecutaron 07 proyectos nacionales en estaciones
antarticas de otros paises como Brasil, Turquia, Chile, Argentina y Uruguay.

Dentro de las actividades se llevo a cabo la visita de autoridades ecuatorianas a la Estacion, siendo
estas el Viceministro de Defensa Nacional, delegado del sefior Comandante General de la
Armada, Viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subsecretario de
Soberania y Relaciones Vecinales, Embajador de Ecuador en Chile y el Director del INOCAR.

Durante la permanencia en la estacidn, se recibi6 la visita oficial de expedicionarios de la Base
Naval Antartica Arturo Prat de la Armada de Chile, de la 7ma. Expedicion Antéartica Turca,
dotaciones del Buque Polar Almirante Maximiano de la Marina de Brasil y del Buque de la
Marina de Guerra del Peri BAP Carrasco.

Programa Logistico

Los trabajos contemplados en el Programa Logistico de la XXVI Expedicién Antartica
Ecuatoriana consistieron en la apertura de la estacion, remodelacion del Modulo de servicios y



habitabilidad, equipamiento de la sala de mando y control, mantenimiento correctivo y preventivo
de la infraestructura de la estacion, mantenimiento de las ayudas a la navegacion, apoyo logistico
para la ejecucion de los proyectos de investigacion, aplicacion del Plan de Manejo Ambiental, y
cierre de la estacion.

El traslado del personal expedicionario, asi como contenedores, equipos, materiales, suministros
y viveres se dio gracias al apoyo de Buque de la Armada chilena AP-41 “Aquiles”, ATF-65
“Janequeo”, OPV-83 “Marinero Fuentealba” y ATF-66 “Galvarino”, Buque de la Marina de
Guerra del Pera BAP “Carrasco”, Buque de la Marina de Brasil Buque Polar “Almirante
Maximiano”, Buque de Investigacion Oceanografica “Hespérides” de la Armada Espafiola,
Buque de la Armada Argentina ARA “Estrecho San Carlos”, Helicopteros de la Armada de Chile,
C130 de la Fuerza Aérea de Chile y avién de la aerolinea DAP.

Las actividades realizadas en este programa tuvieron como fin brindar un mayor confort al
personal expedicionario, fortalecer las capacidades de la estacidn, asi como la seguridad interna
y de las operaciones, dar apoyo al personal cientifico en sus actividades de campo y velar por el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para prevenir y mitigar el impacto al medio
ambiente antartico ocasionado por las actividades logisticas, cientificas y artisticas desarrolladas
en el &rea de influencia de la Estacién Cientifica Pedro Vicente Maldonado.

Programa Técnico, Cientifico y Ambiental

Durante esta expedicion, en el Programa Técnico, Cientifico y Ambiental se ejecutaron 18
proyectos de investigacidn cientifica, desarrollo tecnolégico e innovacion. De estos, 11 proyectos
de investigacion desarrollaron sus trabajos de campo en la Estacion Cientifica Pedro Vicente
Maldonado y gracias al espiritu de cooperacion que promueve el Tratado Antartico, 7 proyectos
se ejecutaron en estaciones, bases y campamentos de otros paises como en Base Antartica Carlini
de Argentina, Estacion Comandante Ferraz de Brasil, Estacion Prof. Julio Escudero de Chile,
Base Cientifica Antértica Artigas de Uruguay y Campamento de Investigacion Cientifica de
Turquia. Es la primera vez que se cuenta con la presencia de investigadores ecuatorianas en una
estacion de habla no hispana, esto gracias al acuerdo de Memorando de Entendimiento entre
Ecuador y Turquia. Durante esta expedicion 10 mujeres formaron parte de la dotacion cientifica,
representando el 54% del grupo de investigacion que realizaron sus trabajos de campo en la
Antértida.

Los proyectos se enfocaron en riesgos climaticos, acidificacion oceanica, caracterizacion
oceanografica, geolégica y bioldgica, microplasticos, andlisis toxicoldgico de metales pesados,
biomonitoreo, adaptacion psicoldgica, generacion de productos operacionales, entre otros, cada
uno de ellos vinculados a uno de los seis ejes de investigacion antartica del Instituto
Oceanografico y Antartico de la Armada.

Programa de Difusion, Arte y Cultura

Este programa conté con la participacion de dos comunicadores audiovisuales, quienes ejecutaron
sus actividades de campo en la Antartida, teniendo el primer proyecto el fin de desarrollar una



crénica fotogréfica sobre la presencia del Ecuador en la Antértida, y el segundo proyecto busca
disefiar una visita virtual a la Estacién Cientifica Pedro Vicente Maldonado a partir de fotografias
y videos de 360 grados.

Como parte de este programa también se disefié un Plan Estratégico Comunicacional con el fin
de difundir a través de diferentes medios los aspectos principales y de interés relacionados a las
tareas ejecutadas y logros alcanzados en el marco de la XXVI Expedicién Antartica Ecuatoriana.

El desarrollo del Programa de Difusién, Arte y Cultura pretende generar conciencia antéartica,
informar a la comunidad sobre el importante esfuerzo logistico para la ejecucion de las
expediciones, resaltar los esfuerzos y acciones de cooperacion, y difundir los resultados de los
proyectos de investigacion, de arte y cultura.

Finalmente, en los siguientes gréficos se ilustra el cronograma resumido de toda la expedicion
con fechas:

Figura 1. Linea de tiempo de ejecucion de la XXVI Expedicion Antartica Ecuatoriana
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Figura 2. Remodelacion del modulo de servicios y habitabilidad




Conclusion

La misién de esta vigésima sexta expedicidn antartica se cumplié de manera muy satisfactoria,
gracias al esfuerzo, dedicacion, arduo trabajo, iniciativa y entusiasmo del personal logistico,
cientifico y artistico que participaron en esta camparia a la Antartida. Gracias a la colaboracion
entre los paises Miembros se ratifica el espiritu de cooperacion que fomenta el Tratado Antartico
para el desarrollo de indole cientifico, logistico y ambiental en la Antértida.
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