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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA XLI1 OPERANTAR
Resumo

Este documento apresenta o cronograma e as atividades a serem conduzidas pelo Programa
Antartico Brasileiro (PROANTAR) na temporada 2023/2024, durante a 422 Operagdo Antértica.

Introducéo

A 422 Operacdo Antartica (XLII OPERANTAR) tera inicio com a saida do Navio de Apoio
Oceanografico Ary Rongel e do Navio Polar Almirante Maximiano do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro, prevista para 8 de outubro de 2023, com destino a regido antartica.

Descrigéo geral

Os dois navios da Marinha do Brasil, NApOc Ary Rongel e NPo Almirante Maximiano, e seus
helicopteros, serdo empregados nas seguintes atividades durante a proxima campanha antartica:

- apoio logistico a Estacdo Antartica Comandante Ferraz (EACF);

- estabelecimento de trés acampamentos cientificos (ilha James Ross, ilha VVega e regido
de Cape Meville - KGI);

- levantamentos hidrograficos;

- realizacdo de pesquisa embarcada;

- manutenc&o dos reflgios sob responsabilidade do Brasil; e
- retirada dos Mddulos Antérticos Emergenciais.

Serdo apoiados 23 projetos cientificos, com a previsdo de transporte de cerca de 150
pesquisadores para coleta de amostras e obtengdo de dados no Continente Branco.

A seguir, o cronograma dos deslocamentos aéreos e maritimos, com o objetivo de divulgar as
atividades brasileiras e tornar possivel a cooperagdo e 0 intercdmbio com os demais paises
latino-americanos que desenvolvem atividades na Antéartica.

Navios de apoio as Operac¢des Antarticas

NApOc Ary Rongel (H-44)
08 OUT 2023 — desatracacéo do Rio de Janeiro (RJ)
12 e 13 OUT - parada logistica em Rio Grande (RS)
21 e 22 OUT — parada logistica em Punta Arenas (Chile)
27 OUT a 05 NQV - atividades na Antartica
10 e 11 NOV - parada logistica em Punta Arenas
16 a 17 NOV - atividades na Antartica
22 e 23 NOV - parada logistica em Punta Arenas
28 NOV a 17 DEZ — atividades na Antértica
22 DEZ a 02 JAN 2024 — parada logistica Punta Arenas
06 a 18 JAN — atividades na Antartica
23 e 24 JAN — parada logistica em Punta Arenas
29 JAN a 14 FEV — atividades na Antartica




19 e 20 FEV — parada logistica em Punta Arenas
28 e 29 FEV - parada logistica em Rio Grande
08 MAR — parada logistica em Punta Arenas

13 a 15 MAR - atividades na Antértica

19 a 22 MAR — parada logistica em Ushuaia

29 a 31 MAR — estadia em Montevideu

03 e 04 ABR — parada logistica em Rio Grande
09 ABR 2024 — atracacdo no Rio de Janeiro

NPo Almirante Maximiano (H-41)
08 OUT 2023 — desatracacdo do Rio de Janeiro (RJ)
12 e 13 OUT - parada logistica em Rio Grande (RS)
30 e 31 OUT — parada logistica em Punta Arenas (Chile)
05 a 17 NOV - atividades na Antértica
22 e 23 NOV — parada logistica em Punta Arenas
28 NOV a 17 DEZ — atividades na Antartica
22 DEZ a 02 JAN 2024 — parada logistica em Punta Arenas
05 a 18 JAN — atividades na Antartica
23 e 24 JAN — parada logistica em Punta Arenas
29 JAN a 14 FEV - atividades na Antéartica
19 e 20 FEV - parada logistica em Punta Arenas
25 FEV a 15 MAR - atividades na Antartica
19 a 22 MAR — parada logistica em Ushuaia
29 a 31 MAR - estadia em Montevideu
03 e 04 ABR — parada logistica em Rio Grande
09 ABR 2024 — atracacdo no Rio de Janeiro

Voos de apoio logistico da Forca Aérea Brasileira

As aeronaves KC390 Millennium da Forca Aérea Brasileira (FAB) prestam apoio para o
transporte de material e de pessoal até as cidades de Punta Arenas (Chile) e Ushuaia
(Argentina).

Para a OPERANTAR XLII estdo previstos 10 (dez) voos de apoio saindo do Rio de Janeiro e
tendo como destino o Chile e a Argentina. O traslado de pessoal das referidas cidades até a
Antartica sera realizado pelos navios da Marinha do Brasil.

Voos de verdo
240UT 23 | 21NOV 23 | 21 DEZ23 | 22JAN 24 18 FEV 24 | 20 MAR 24

Durante o inverno, serdo quatro voos para langamento de carga por paraquedas para a EACF nas
datas abaixo.

Voos de inverno
07 MAI 24 18 JUN 24 30JUL 24 10 SET 24




Desmonte do heliponto e retirada de residuos e Mddulos Antarticos Emergenciais

Em fevereiro de 2013, o Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR) estabeleceu uma
estrutura temporaria proxima a Estacdo Antartica Comandante Ferraz, na Baia do Almirantado,
Ilha Rei George. Os chamados Modulos Antarticos Emergenciais (MAE) foram continuamente
utilizados e mantidos até 2020. A estrutura foi preparada para abrigar refeitorio e cozinha,
unidades habitacionais, geradores de energia, oficinas de manutencdo, unidades de tratamento
residuos e instalacbes médicas, dentre outras utilidades necessarias a presenca permanente da
equipe brasileira.

Foi construido sobre o antigo heliponto e serviu de apoio as atividades cientificas e aos
alojamentos durante a construcdo da nova estacdo brasileira. Para a construgdo da estrutura
proviséria foram utilizados médulos HERCon™ (Hard-Wall Expandable Redeployable
Container) da empresa canadense Weatherhaven e contéineres padrdo de 20 pés interligados, a
fim de facilitar sua posterior remogdo e reutilizacdo ap0s a vida util estimada na Antartica . As
instalagBes permaneceram desocupadas apos a inauguracao da nova Estacdo Ferraz, em janeiro
de 2020.

Durante a ultima temporada antértica— 412 Operagdo Antartica Brasileira 2022/2023
(OPERANTAR XLI) — PROANTAR iniciou o descomissionamento e desmontagem do MAE.
Inicialmente, todas as redes de energia elétrica, 4gua e esgoto foram cuidadosamente
desconectadas — para evitar qualquer possibilidade de vazamento ou derramamento no ambiente
antartico. Mdveis e estruturas internas também foram retirados para deixar os contéineres
prontos para o transporte.

Em seguida, os modulos HERCon foram desmontados e todos os 39 contéineres foram
transferidos do antigo heliporto para terra.

Ao todo, 13 unidades foram embarcadas no Navio de Apoio Oceanografico Ary Rongel, da
Marinha do Brasil, e transportadas até a cidade de Itajai, onde serdo reaproveitadas.

Para a 422 Operacdo Antartica Brasileira (OPERANTAR XLII), estdo previstas as seguintes
atividades para concluir a remogéo do MAE:

1 — elaboragdo da necessaria Avaliacdo Ambiental Inicial (IEE), mediante estudo
conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudangas Climéaticas (MMA);

2 — corte mecanico da estrutura metalica do antigo heliponto, onde foram fixados os
MAE. A aquisi¢do de novos equipamentos € importante em termos de economia de tempo,
logistica e impacto ambiental da operacéo;

3 — preparacdo dos residuos metalicos para embarque, bem como limpeza de todo o
entorno da estacao para garantir que nao restem detritos no local, e triagem e acondicionamento
dos residuos. A maior parte dos residuos seré transportada a bordo do NApOc Ary Rongel em
paletes (a maioria de pecas metalicas) ou em contentores; e

4 — repatriagdo para o Brasil de todos os residuos gerados.

As operagdes de desmonte do MAE, infraestrutura temporéria utilizada durante o processo de
reconstrucdo da Estacdo Ferraz, deverdo produzir cerca de 336 m3 de residuos metélicos. Todas
as etapas da limpeza serdo realizadas de acordo com as diretrizes do Manual de Limpeza do
CEP.



A remocéo da estrutura do MAE e a limpeza do local sdo planejadas e organizadas de forma a
cumprir os compromissos relacionados aos principios ambientais estabelecidos no Artigo 3 do
Protocolo de Madri e seu Anexo III, que estabelece que “a eliminac¢do de residuos passada e
presente os locais em terra e 0s locais de trabalho abandonados das atividades antéarticas devem
ser limpos pelo gerador de tais residuos e pelo usuario de tais locais” (Art.1-5). Para tanto, as
operacdes foram conduzidas de acordo com o Art.1-4 do Anexo III: “residuos removidos da
drea do Tratado da Antértica (...) serdo devolvidos ao pais de onde foram organizadas as
atividades geradoras dos residuos (... )”.

O Brasil se compromete a respeitar integralmente o Protocolo de Madri, que exige a avaliagdo
ambiental e a protecdo do ecossistema antartico, bem como a retirada da area do Tratado da
Antértica de estruturas que ndo sdo mais utilizadas pelo PROANTAR. Nenhum contéiner ou
qualquer parte do MAE sera deixado no local ao final da operacdo de descomissionamento,
desmontagem e limpeza.



